


Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. **Budowa wodociągów: Radońsk- Iłowo – Jazdowo oraz Trzciany – Piaseczno wybudowanie – Sikorz** – zadanie zakończone w 2010 roku,
2. **Realizacja Programu Odnowa Wsi – remonty świetlic i place zabaw** – zadanie zakończone w 2010 roku,
3. **Budowa ulic za Zespołem Szkół Nr 1 w Sepólnie Krajeńskim** – zadanie planowane do realizacji w roku 2011,
4. **Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Sepólno Krajeńskie** – zadanie planowane do realizacji w roku 2011 pod warunkiem otrzymania dotacji z RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego w działaniu 3.1,
5. **Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu** – zadanie nie otrzymało wsparcia finansowego ze środków strukturalnych, w związku z tym odstąpiono od jego realizacji,
6. **Budowa Sali rehabilitacyjnej z częścią socjalną oraz magazynem podręcznym na potrzeby Gminnego Przedszkola Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Sepólnie Krajeńskim** – zadanie zakończone w 2010 roku,
7. **Centrum Edukacji Małego Dziecka i Rodziny** – zadanie odłożone w czasie z uwagi na brak zewnętrznych źródeł dofinansowania,
8. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sepólno Krajeńskie – Kawle cz. Etapu III,IV,VI** – zadanie zakończone w 2010 roku,
9. **Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sepólnie Krajeńskim – uzupełnienie systemu** – projekt nie uzyskał wsparcia ze środków RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego w działaniu 2.1 w związku z tym odstąpiono od jego realizacji,
10. **Termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia przy ulicy Szkolnej 4 w Sepólnie Krajeńskim** – zadanie zakończone w 2010 roku,
11. **Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie** – zadanie zakończone w 2010 roku,
12. **Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Sepólnie Krajeńskim** – projekt nie uzyskał wsparcia ze środków RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego w działaniu 3.3 w związku z tym odstąpiono od jego realizacji,

13. Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej we Włósciborzu – projekt nie uzyskał wsparcia ze środków RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego w działaniu 2.3 w związku z tym odstąpiono od jego realizacji,

14. Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2008 -2012 realizowane zgodnie z harmonogramem, w ramach projektu zakończono budowę mola, budowa hali widowiskowo – sportowej i ścieżki rowerowej jest w trakcie realizacji, zagospodarowanie nabrzeża jeziora więcborskiego zaplanowano na rok 2012.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI