

11. Szacunkowe ramy finansowe w odniesieniu do głównych i uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Tabela 34 Główne projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne – harmonogram i szacunkowe ramy finansowe

Obszar rewitalizacji (nr/nazwa)	Termin realizacji projektu	Projekt (nr/nazwa)	Typ projektu ⁸	Przedsięwzięcie (nr/nazwa)	Podmiot realizujący projekt	Szacowana wartość projektu (zł)	Poziom dofinansowania		Źródło finansowania			
							%	zł	Środki publiczne		Środki prywatne	
									10	11		12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Centrum miasta Sępólno Krajeńskie wraz z okolicami	IV kwartał 2016 r. - IV kwartał 2018 r.	1. Rewitalizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami oraz remontem kamienic w Sępólnie Krajeńskim	PF	1.Podniesienie standardu przestrzeni miasta	Gmina Sępólno Krajeńskie	3 500 000,00	85	2 975 000		X		

⁸ S – społeczny, G – gospodarczy, Ś – środowiskowy, T – techniczny, PF – przestrzenno-funkcjonalny

Jezióra Sępoleńskiego											
Centrum miasta Sępólno Krajeńskie wraz z okolicami Jezióra Sępoleńskiego	IV kw. 2016 - IV kw. 2020	1.Zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zielonych przy rzece Sępolence w Sępólnie Krajeńskim z wyposażeniem w elementy małej architektury	PF	1. Zagospodarowanie i uporządkowanie miejsca wypoczynku i rekreacji	Gmina Sępólno Krajeńskie	500 000,00	85	425 000	X		
Lutówko, Sikorz, Włocibórz, Wysoka Krajeńska, Zalesie, Centrum miasta	sierpień 2017 – grudzień 2021	1.Aktywnie społecznie – 50	S	1.Stworzenie oferty adresowanej do osób starszych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim	1 010 000,00	85	858 500	X		

Sępólno Krajeńskie wraz z okolicami Jezióra Sępoleńskiego											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Źródło: opracowanie własne

Tabela 35 Uzupelniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne – harmonogram i szacunkowe ramy finansowe

Obszar rewitalizacji (nr/nazwa)	Lp.	Typ przedsięwzięcia ⁹	Uzupelniające przedsięwzięcie rewitalizacyjne (nr/nazwa)	Szacowana wartość przedsięwzięcia (zł)	Źródło finansowania			
					Środki publiczne			Środki prywatne
					EFS	EFRR	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Centrum miasta Sępólno Krajeńskie wraz	1.	S	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez nadanie nowych funkcji budynkowi	356 000,00	X			

⁹ S – społeczny, G – gospodarczy, Ś – środowiskowy, T – techniczny, PF – przestrzenno-funkcjonalny

z okolicami Jeziora Sępoleńskiego							
Poza obszarem rewitalizacji: Lutowo	2.	S	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez nadanie nowych funkcji budynkowi	750 000,00		X	
Poza obszarem rewitalizacji: Wilkowo	3.	S	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wilkowie	175 000,00		X	

Źródło: Opracowanie własne.

12. Mechanizmy partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji

Istotna w procesie rewitalizacji powinna być współpraca pomiędzy podmiotami publicznymi (tj. samorządem gminy), lokalnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami prywatnymi (tj. mieszkańcami). Mechanizm partycypacji społecznej, o którym tu mowa, staje się fundamentem działań na każdym etapie procesu rewitalizacji (diagnozowania, programowania, wdrażania, monitorowania).

Partycypacja społeczna nie ogranicza się do informowania o kolejnych etapach w procesie rewitalizacji, ale dąży do momentu, gdzie interesariusze będą uczestniczyć w projektach i realnie współdecydować o następnych działaniach rewitalizacyjnych. Można wyróżnić pięć poziomów partycypacji społecznej:

1. **Informowanie** – ogranicza się do informowania interesariuszy o procesie rewitalizacji, bez nawiązywania interakcji;
2. **Konsultowanie** – interesariusze są informowani o procesie rewitalizacji, uczestniczą w spotkaniach, na których zgłaszają pomysły;
3. **Angażowanie** – interesariusze uczestniczą, np. warsztatach planistycznych. Jednak na tym poziomie wypracowane rozwiązania nie mają charakteru wiążącego dla samorządu gminnego;
4. **Współpracowanie** – wypracowywanie konkretnych pomysłów i omawianie problemów przy ich realizacji;
5. **Upewnocnienie** – pełna decyzyjność jest po stronie interesariuszy.

Przy tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2016-2023 zrealizowano cztery następujące poziomy:


Rysunek 6 Poziomy partycypacji społecznej



Źródło: Opracowanie własne.

W procesie rewitalizacji istotne jest również zachęcenie do uczestnictwa przedstawicieli różnych środowisk społecznych. Przy tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2016-2023 zaangażowano zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci. Poniższe zestawienie przedstawia interesariuszy rewitalizacji:

Rysunek 7 Interesariusze Lokalnego Programu Rewitalizacji



Źródło: Opracowanie własne.

Udział zróżnicowanych grup społecznych w procesie rewitalizacji ma zapewnić realizację zasady solidaryzmu społecznego oraz ułatwić dostęp obywateli do dobra wspólnego. Budowa zaufania pomiędzy władzą publiczną a partnerami społeczno-gospodarczymi pozwoli władzom na poznanie potrzeb społeczności oraz wypracowanie rzeczywistych rozwiązań problemów występujących zarówno na obszarze rewitalizacji, jak i całej gminy.

W poniższej tabeli zaprezentowane zostały metody włączania interesariuszy przy tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Tabela 36 Metody włączania interesariuszy

Ankieta	<p>Badanie kwestionariuszowe zostało przeprowadzone metodą CATI na próbie 100 osób, w terminie od 24 sierpnia 2016 r. do 3 września 2016 r.</p> <p>Celem badania była identyfikacja obszarów o wysokim koncentracji zjawisk problemów, określenie negatywnych zjawisk czy wskazanie sołectw, w których działania z zakresu rozwoju społecznego, gospodarczego i modernizacji powinny zostać zrealizowane.</p> <p>Wyniki ankiety zostały przedstawione w Załącznik 2 niniejszego Dokumentu. Kwestionariusz ankiety zamieszczony został w punkcie 20.1.</p>
Konsultacje społeczne	<p>Konsultacje społeczne odbyły się 29 września 2016r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11. Uczestniczyło w nich 13 osób.</p> <p>Celem spotkania było zarówno wyjaśnienie czym jest proces rewitalizacji, zaprezentowanie dotychczasowych wyników badań oraz próbę wyznaczenia obszaru, cechującego się koncentracją negatywnych zjawisk.</p> <p>W trakcie spotkania uczestnicy zostali poproszeni o wymienienie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mocnych stron i potencjału gminy, – Sposobów na wykorzystanie potencjału gminy, – Negatywnych zjawisk i sposób ich przeciwdziałania, – Przyczyn wskazania obszaru oraz zaproponowanie działań rewitalizacyjnych. <p>Metodą informowania o spotkaniach były:</p> <ul style="list-style-type: none"> – informacje zawarte na stronie internetowej http://www.gmina-sepolno.pl/,

- plakaty,
- ulotki.

Wyniki konsultacji społecznych przedstawione zostały w **Załącznik 3** niniejszego Dokumentu.

Wzór plakatu i ulotki przedstawiony został w punkcie 20.2

Wywiady realizowane były metodą TDI, polegającą na przeprowadzeniu ustrukturyzowanej rozmowy telefonicznej z daną osobą. Ma na celu uzyskanie konkretnych informacji w sposób planowy i metodyczny według określonego schematu, zwanego scenariuszem wywiadu. Badanie realizowane było w terminie od 1 września 2016 r. do 12 września 2016 r.

Respondentami byli przedstawiciele instytucji Urzędu Miejskiego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, którym zadano pytania dotyczące m.in:

- obszarów cechujących się koncentracją zjawisk kryzysowych,
- czynników wywierających negatywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne lokalnej społeczności,
- źródeł problemu wykluczenia społecznego,
- oceny oferty kulturalno-sportowej,
- największych niedogodności na terenie miny,
- kierunku rozwoju w celu zapewnienia poprawy jakości życia w gminie.

Analiza wypowiedzi respondentów przedstawiona została w **Załącznik 4** niniejszego Dokumentu.

Scenariusz rozmowy przedstawiony został w punkcie 20.3.

Na potrzeby Lokalnego Programu Rewitalizacji przeprowadzony został konkurs plastyczny pt. „Gmina Sępólno Krajeńskie po rewitalizacji”. Konkurs realizowany był w terminie od 1 października 2016 r. do 17 października 2016 r. i skierowany był do uczniów szkół podstawowych na terenie gminy. Prace zbierane były w Urzędzie Miejskim przy ul. Kościuszki 11 w Sępólnie Krajeńskim.

Celem konkursu było wzmocnienie lokalnej tożsamości, a także kształtowanie postaw prospołecznych od najmłodszych lat.

Wywiad pogłębiony

Konkurs plastyczny

Na konkurs plastyczny wpłynęło 56 prac z 5 szkół podstawowych. Prace plastyczne zostały podzielone na dwie grupy wiekowe, według klas. Grupa pierwsza – klasy od I do III; 28 prac. Grupa druga – klasy od IV do VI; 28 prac. Plakat informujący o konkursie plastyczny zaprezentowany został w punkcie 20.4.

Źródło: Opracowanie własne.

13. System zarządzania realizacją programu rewitalizacji


System wdrażania i zarządzania jest jednym z nadrzędnych elementów Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2016-2023. Obejmuje on szereg narzędzi usprawniających realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz realizację założonych celów. System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji ma na celu kierowanie realizowanymi działaniami tak, by umożliwić wyprowadzenie obszarów zdegradowanych, w tym szczególnie wyznaczonych do rewitalizacji, ze stanu kryzysowego.

Podmioty uczestniczące w realizacji programu rewitalizacji i ich zadania

Zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia programu rewitalizacji należą do zadań własnych gminy. Głównymi podmiotami, odpowiedzialnymi za wdrożenie i nadzór programu to: Burmistrz Sępólna Krajeńskiego, Rada Miejska oraz Zespół Zadaniowy.

Zaznaczyć należy, że jednym z kluczowych czynników sukcesu programu rewitalizacji jest sprawna koordynacja działań, a także przepływ informacji. Z tego względu istotne jest prowadzenie skoordynowanych działań na rzecz społeczności, gospodarki i przestrzeni, przy utrzymaniu zasady partycypacji i partnerstwa.

Rysunek 8. Współpraca podmiotów odpowiedzialnych za realizację programu z innymi jednostkami



Źródło: Opracowanie własne.

Poniżej wypisano najważniejsze zadania podmiotów uczestniczących w procesie wdrażania i zarządzania Programem Rewitalizacji:

- Burmistrz:
 - Ogłaszanie informacji o uchwaleniu całego LPR,
 - Prowadzenie konsultacji społecznych,
 - Występowanie do odpowiednich instytucji o zaopiniowanie LPR,
- Rada Miejska:
 - Uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz jego późniejszych aktualizacji i zmian,
 - Podjęcie uchwały o uchyleniu LPR, w przypadku stwierdzenia osiągnięcia celów,
- Zespół Zadaniowy:
 - Prowadzenie współpracy interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji,
 - Funkcja opiniodawczo-doradcza Burmistrza.

Sposób koordynowania działań podmiotów uczestniczących w programie rewitalizacji

Jak wspomniano, koordynatorem całego procesu rewitalizacji będzie gmina Sępólno Krajeńskie, posiadająca doświadczenie i wykwalifikowany kapitał ludzki niezbędny do realizacji tego zadania. W celu sprawnego zarządzania programem Burmistrz wyznaczy pracownika z Zespołu Zadaniowego odpowiedzialnego za wsparcie wszystkich wymienionych wyżej organów w realizacji ich zadań.

Najważniejsze zadania koordynatora przedstawiono poniżej.

Rysunek 9. Zadania podmiotu koordynującego




Źródło: Opracowanie własne.

System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji oparty będzie na zarządzaniu, koordynowaniu, monitoringu i ocenie, przy jednoczesnym zapewnieniu spójności z dokumentami strategicznymi (wyższego stopnia, a także lokalnymi) oraz zaangażowaniu lokalnych partnerów.

System informacji i promocji

Partycypacja społeczna, partnerstwo i aktywizacja społeczności lokalnej to jedne z filarów sukcesywnego wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Aspektem tym sprzyjać będzie przyjęta odpowiednia strategia promocji Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2016-2023. Zaangażowanie partnerów na każdym etapie wdrażania LPR umożliwi aktywny udział w planowaniu i realizacji zmian społeczny, gospodarczych i infrastrukturalnych zgodnych z potrzebami i oczekiwaniami. Do założeń promocyjnych należy:

Rysunek 10. Promocja LPR



Źródło: Opracowanie własne.

Działania informacyjno-promocyjne związane są bezpośrednio z partycypacją społeczną i włączeniem interesariuszy w realizację programu. Partycypacja w tym przypadku opiera się na współdecydowaniu, aktywnym uczestnictwie w projektach i kontroli obywatelskiej. W tym celu zaleca się:

- organizację zebrań, spotkań, warsztatów i konsultacji z interesariuszami programu,
- wydawanie informatorów, ulotek, plakatów i innych informacji, w celu wypromowania działań podejmowanych w ramach LPR,
- udostępnianie lokalnym mediom informacji odnoszących się do postępów w procesie wdrażania LPR,
- publikację sprawozdań z wdrażania LPR na stronach internetowych oraz w Urzędzie Miejskim;
- inicjowanie dyskusji na temat Programu przy okazji różnorodnych spotkań, konferencji i wydarzeń.

Różnorodne formy informacji i promocji stwarzają możliwość aktywnego udziału w współtworzeniu programu, współdecydowaniu o kształcie zmian oraz sprawowaniu kontroli społecznej.

14. System monitoringu i oceny skuteczności działań oraz system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu LPR

14.1. Monitoring

System monitorowania jest jednym z kluczowych etapów procesu zarządzania Lokalnym Programem Rewitalizacji. Monitoring w trakcie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie odbywać się na dwóch poziomach:

1. monitorowanie realizacji kolejnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (podstawowych i uzupełniających);
2. analiza zmian zachodzących na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji.

Podstawą monitorowania będzie zestawienie pozyskanych niezbędnych danych, dotyczących sfer:

- społecznej;
- gospodarczej;
- środowiskowej;
- technicznej;
- przestrzenno-funkcjonalnej.

Podstawą monitoringu będzie cykliczne pozyskiwanie:

- jakościowych i ilościowych danych, które umożliwią weryfikację stopnia realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji;
- danych, umożliwiających identyfikację barier, które uniemożliwiają lub utrudniają realizację założonych przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
- danych, dzięki którym możliwe będzie wykazanie stopnia zbieżności realizowanych projektów z założonym celem i kierunkami działań.

Wyznaczone w tym celu jednostki, przygotowywać będą raz do roku raporty relacjonujące przebieg wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Dane pozyskiwane będą od instytucji publicznych, w tym Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy czy Policji. Wskazane jest, by działania monitorujące uzupełnione były o pozyskanie danych z badań

ankietowych oraz spotkań konsultacyjnych z interesariuszami, co pozwoli na ponowną charakterystykę ich potrzeb.

Proces agregowania danych odbywać powinien się na poziomie umożliwiającym podsumowanie i zaklasyfikowanie ich do obszarów rewitalizacji.

Proces monitorowania przebiegać będzie stale, od chwili rozpoczęcia wdrażania LPR.


14.2. Ewaluacja

Ewaluacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2016-2023 opierać będzie się na analizie wpływu zrealizowanych projektów rewitalizacyjnych na poszczególne aspekty funkcjonowania wszystkich grup interesariuszy. Istotnym elementem będzie ocena procesu dekoncentracji negatywnych zjawisk na obszarze rewitalizacji.

Proces ewaluacji realizowany będzie przez wybrane do tego celu jednostki we współpracy z instytucjami publicznymi (w tym z PUP-em, MOPS-em czy Policją) oraz innymi beneficjentami LPR. Działania ewaluacyjne w trakcie trwania realizacji projektów rewitalizacyjnych pozwolą na ocenę stopnia realizacji założonych celów oraz ich wpływu na zdiagnozowane obszary problemowe.

Ewaluacja Lokalnego Programu Rewitalizacji przebiegała będzie etapowo:

Rysunek 11 Etapy ewaluacji Lokalnego Programu Rewitalizacji



Źródło: opracowanie własne.

Monitoring i ocena Lokalnego Programu Rewitalizacji przekazywane będą do wiadomości publicznej.


14.3. Aktualizacja LPR

Uwzględnienie procesu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji pozwoli na wprowadzenie wszelkich ewentualnych modyfikacji w Programie, które to będą odpowiedzią na zachodzące w mieście zmiany społeczno-gospodarcze.

Wszystkie zaplanowane działania określone będą dzięki analizie potrzeb i identyfikacji deficytów na obszarze rewitalizacji. Wpisywać będą się one w zakres publicznych i niepublicznych zadań samorządu gminnego zgodnie z *Ustawą z dnia 8 marca 1990r. o Samorządzie Gminnym uzupełnioną obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 roku (Dz.U. 2016 poz.446)*. Jednostką uzupełniającą proces rewitalizacji, będącą jednocześnie głosem społeczności lokalnej będzie Rada Miejska Sępólno Krajeńskiego.

Każda aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji wymagać będzie przyjęcia stosownej uchwały przez Radę Miejską Sępólno Krajeńskiego. W zakresie propozycji nowych przedsięwzięć zgłaszanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji stosowana będzie poniższa ścieżka postępowania:

Rysunek 12 Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji



Źródło: opracowanie własne

W przypadku zajścia wyjątkowych zmian, które będą wpływać na system wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji, zakłada się wprowadzenie nadzwyczajnej aktualizacji. Wśród takich zmian wymienić można:

- zmiana źródeł i warunków finansowania zaplanowanych przedsięwzięć;
- zmiana sytuacji finansowej gminy;
- zmiana sytuacji gminy w konsekwencji zmian zachodzących w aspekcie społecznym, gospodarczym czy przestrzennym.

15. Spis tabel i rysunków

Rysunek 1 Etapy tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji	7
Rysunek 2 Obszar zdegradowany na tle gminy	17
Rysunek 3 Obszary rewitalizacji na tle gminy	23
Rysunek 4 Cel rewitalizacji i kierunki działań	53
Rysunek 5 Rodzaje komplementarności rewitalizacji	68
Rysunek 6 Poziomy partycypacji społecznej	76
Rysunek 7 Interesariusze Lokalnego Programu Rewitalizacji	76
Rysunek 8. Współpraca podmiotów odpowiedzialnych za realizację programu z innymi jednostkami.....	80
Rysunek 9. Zadania podmiotu koordynującego	82
Rysunek 10. Promocja LPR	83
Rysunek 11 Etapy ewaluacji Lokalnego Programu Rewitalizacji	85
Rysunek 12 Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji	87
Rysunek 13 Granice administracyjne gminy	94
Rysunek 14 Osiedle nr 1 w Sępólnie Krajeńskim.....	96
Rysunek 15 Osiedle nr 2 w Sępólnie Krajeńskim.....	96
Rysunek 16 Położenie Sępólna Krajeńskiego na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. 97	
Tabela 1. Opis powiązań Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Sępólno Krajeńskie z dokumentami strategicznymi.....	8
Tabela 2 Analiza mierników wskaźnikowych w jednostkach strukturalnych – wyznaczenie obszaru zdegradowanego	19
Tabela 3 Analiza mierników wskaźnikowych w sołectwach – wyznaczenie obszaru zdegradowanego	21
Tabela 4 Obszar rewitalizacji.....	24
Tabela 5 Uzasadnienie celu rewitalizacji	26
Tabela 6 Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na obszarze Centrum 29	
Tabela 7 Udział osób ubogich w ludności ogółem na obszarze Centrum.....	30
Tabela 8 Udział budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej względem ogółu budynków obszaru Centrum	32

Tabela 9 Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na obszarze sołectwa Lutówko.....	34
Tabela 10 Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na obszarze sołectwa Lutówko	35
Tabela 11 Liczba rodzin oraz liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w podziale na poszczególne problemy w sołectwie Lutówko	35
Tabela 12 Udział powierzchni wyrobów azbestowych na 100 mieszkańców na obszarze sołectwa Lutówko.....	36
Tabela 13 Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na obszarze sołectwa Sikorz	38
Tabela 14 Liczba rodzin oraz liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w podziale na poszczególne problemy w sołectwie Sikorz	38
Tabela 15 Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na obszarze sołectwa Sikorz	39
Tabela 16 Udział powierzchni wyrobów azbestowych na 100 mieszkańców na obszarze sołectwa Sikorz	39
Tabela 17 Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na obszarze sołectwa Włóścibórz	41
Tabela 18 Liczba rodzin oraz liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w podziale na poszczególne problemy w sołectwie Włóścibórz.....	41
Tabela 19 Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na obszarze sołectwa Włóścibórz.....	42
Tabela 20 Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców na obszarze sołectwa Włóścibórz.....	43
Tabela 21 Użytki ekologiczne na terenie Włóściborza	43
Tabela 22 Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na obszarze sołectwa Wysoka Krajeńska.....	45
Tabela 23 Liczba rodzin oraz liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w podziale na poszczególne problemy w sołectwie Wysoka Krajeńska	45
Tabela 24 Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na obszarze sołectwa Wysoka Krajeńska	46

Tabela 25 Udział powierzchni wyrobów azbestowych na 100 mieszkańców na obszarze sołectwa Wysoka Krajeńska	46
Tabela 26 Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na obszarze sołectwa Zalesie.....	48
Tabela 27 Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na obszarze sołectwa Zalesie	48
Tabela 28 Liczba rodzin oraz liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w podziale na poszczególne problemy w sołectwie Zalesie.....	48
Tabela 29 Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców na obszarze sołectwa Zalesie	49
Tabela 30 Skwantyfikowane wskaźniki określone wartościami bazowymi i docelowymi	54
Tabela 31 Zbiorcze wskaźniki realizacji projektów głównych (podstawowych).....	55
Tabela 33 Główny projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne.....	57
Tabela 34 Uzupełniające projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne	65
Tabela 35 Główny projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne – harmonogram i szacunkowe ramy finansowe.....	71
Tabela 36 Uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne – harmonogram i szacunkowe ramy finansowe.....	73
Tabela 37 Metody włączania interesariuszy	77
Tabela 38 Struktura użytkowania gruntów na terenie gminy	99
Tabela 39 Sekcje PKD (stan na rok 2007)	105
Tabela 40. Podmioty gospodarki narodowej według sektorów własnościowych w gminie w 2015 roku	108
Tabela 41. Zasoby mieszkaniowe na terenie gminy w latach 2010-2014	114
Tabela 42. Wyposażenie mieszkań na terenie gminy w instalacje	115
Tabela 43. Dane statystyczne na temat oświaty i edukacji w latach 2010-2015	117
Tabela 44 Średnie wyniki egzaminów.....	118
Tabela 45 Organizacje pozarządowe na terenie gminy.....	123
Tabela 46 Analiza SWOT	128
Tabela 47 Mocne strony i potencjał gminy	142
Tabela 48 Negatywne zjawiska i metody ich przeciwdziałania	144
Tabela 49 Proponowane działania w zakresie rewitalizacji.....	146

Wykres 1 Saldo migracji wewnętrznych na terenie gminy w latach 2010-2015.....	14
Wykres 2. Zmiany struktury użytkowania terenów gminy w latach 2012-2014	100
Wykres 3. Liczba ludności gminy w latach 2010-2015	100
Wykres 4. Piramida wieku mieszkańców gminy.....	101
Wykres 5. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem	102
Wykres 6. Przyrost naturalny na terenie gminy w latach 2010-2015.....	102
Wykres 7. Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na terenie gminy w latach 2010-2015	103
Wykres 8. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na terenie gminy w latach 2010-2015	103
Wykres 9. Struktura gospodarstw rolnych na terenie gminy na podstawie PSR 2010	109
Wykres 10. Liczba pracujących ogółem wg płci na terenie gminy w latach 2010-2015	110
Wykres 11. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na terenie gminy w latach 2010-2015 ..	111
Wykres 12. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w gminie w latach 2010-2015.....	111
Wykres 13. Długość czynnej sieci wodociągowej i liczba przyłączy na terenie gminy w latach 2010-2015.....	112
Wykres 14. Korzystający z instalacji wodociągowej w % ogółu ludności gminy w latach 2010-2014.....	112
Wykres 15. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej [w km] i liczba przyłączy [w szt.] w latach 2010-2015.....	113
Wykres 16. Korzystający z instalacji kanalizacyjnej w % ogółu ludności gminy w latach 2010-2014.....	113
Wykres 17. Długość czynnej sieci gazowej w latach 2010-2014 na terenie gminy.....	114
Wykres 18. Korzystający z instalacji gazowej w % ogółu ludności gminy w latach 2010-2014.....	114
Wykres 19. Liczba gospodarstw domowych oraz osób korzystających z pomocy społecznej na terenie gminy w latach 2010-2014.....	122
Wykres 20 Ocena stanu społeczno-gospodarczy poszczególnych obszarów.....	132
Wykres 21 Ocena skali występowania poszczególnych problemów w miejscowości	134
Wykres 22 Negatywne zjawiska występujące na terenie miejsca zamieszkania	135

Wykres 23 Działania, które powinny zostać podjęte przez władze Gminy w celu eliminacji/ ograniczenia negatywnych zjawisk na jej terenie	136
Wykres 24 Obszary, na których potrzebne są działania z zakresu wsparcia rozwoju społecznego (Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%)	137
Wykres 25 Obszary, na których potrzebne są działania z zakresu wsparcia rozwoju gospodarczego (Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%).....	138
Wykres 26 Obszary, na których potrzebne są działania z zakresu modernizacji lub budowy nowej infrastruktury (Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%)	139
Wykres 27 Wiek	140
Wykres 28 Płeć.....	140
Wykres 29 Miejsce zamieszkania.....	141