

Ogłoszenie nr 560123902-N-2020 z dnia 09-07-2020 r.

**Sępólno Krajeńskie: Przebudowa drogi gminnej o długości 993 mb. w m. Lutówko gm. Sępólno Krajeńskie**

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 608173-N-2019

**Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:**

nie

**Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:**

tak

Numer ogłoszenia: 510256429-N-2019

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Sępólno Krajeńskie, Krajowy numer identyfikacyjny 92350949000000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 894 210, e-mail inwestor@gmina-sepolno.pl, faks 523 894 220. Adres strony internetowej (url): [www.bip.gmina-sepolno.pl](http://www.bip.gmina-sepolno.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Przebudowa drogi gminnej o długości 993 mb. w m. Lutówko gm. Sępólno Krajeńskie

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

Irg.271.18.2019

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej o długości 993 mb. w m. Lutówko gm. Sępólno Krajeńskie w zakresie wykonana jezdnii w technologii nawierzchni półsztywnych z warstwą jezdnią z betonu asfaltowego szer. 5,00 m, dwupasową, dwukierunkową wraz z ziemnymi pobocznymi szer. 0,75 m. przypisaną jednemu z odcinków drogi; jezdnią szer.3,50 m, jednopasową, dwukierunkową, wyposażoną w mijanki o takiej samej konstrukcji szer. 1,50 m i ziemne pobocza szer. 0,75 m dla kolejnego odcinka drogi oraz jeden z odcinków zaprojektowano jako



jednokierunkowy szer. 3,50 m w obramowaniu z krawężnika. Ogólny zakres prac: 1) wykonanie robót ziemnych 2) zabezpieczenie doziemnej linii energetycznej dwudzielnymi rurami osłonowymi, 3) wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, 4) budowa mijanek i zjazdów do nieruchomości przyległych, 5) budowa dwóch nowych skrzyżowań z drogą powiatową nr 1119C; 6) wykonanie poboczy ziemnych 7) wyposażenie ulic w oznakowanie pionowe.

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJÓW KONSTRUKCYJNYCH: jezdni+mijanki: - w-wa ścieralna gr. 4 cm z bet. asfalt. AC8S, - w-wa wiążąca gr. 5 cm z bet. asfalt. AC11W, - podbudowa zasadnicza gr. 20 cm z mieszanki niezwiązanej, - w-wa stabilizująca podłoże gr. 15 cm z gruntocementu C1,5/2,0 zjazdy: - betonowa kostka brukowa gr. 8 cm – grafitowa, - podsypka cem-piask. gr. 4 cm, - mieszanka z kruszyw niezwiązanych gr. 15 cm C90/3, - w-wa stabilizująca podłoże gr. 15 cm z gruntocementu C1,5/2,0, dojścia do posesji: - betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, - podsypka cem-piask. gr. 5 cm, - mieszanka z kruszyw niezwiązanych gr. 10 cm C90/3, - podsypka piaskowa gr. 15 cm, pachwiny: - kostka kamienna regularna 17/15 cm, - podsypka cem-piask. gr. 4 cm, - mieszanka z kruszyw niezwiązanych gr. 20 cm C90/3, - w-wa stabilizująca podłoże gr. 15 cm z gruntocementu C1,5/2,0, Ilościowe zestawienie projektowanego zagospodarowania Długość drogi do przebudowy 993,09 m Nawierzchnie jezdni wraz z mijankami 4 021,92 m<sup>2</sup> Nawierzchnia zjazdów 311,88 m<sup>2</sup> Nawierzchnia dojść do posesji 50,14 m<sup>2</sup> Pachwiny 23,45 m<sup>2</sup> 2.3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa (zał. nr 8), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 9) oraz przedmiar robót (zał. nr 10) do niniejszej SIWZ. 2.4. Obowiązki Wykonawcy związane z wykonywanymi robotami budowlanymi: 1) Zamawiający zaleca aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. 2) zorganizowanie placu budowy z uwzględnieniem bezpieczeństwa przechodniów i pracowników, 3) uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego, 4)zapewnienie dozoru nad wszelkimi materiałami i urządzeniami, w tym zapewnienia dozoru przez pracownika dozoru, 5) ubezpieczenie terenu budowy od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz katastrof budowlanych, 6) usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac, 7) wykonanie na własny koszt w ramach zaoferowanej ceny wszelkich niezbędnych na czas prowadzenia budowy robót rozbiórkowych, przygotowawczych i zabezpieczeniowych; 8) wykonanie wszystkich niezbędnych prób, badań i sprawdzeń, 9) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 10) Wykonawca zobowiązany będzie do prezentacji postępów robót na forum rad technicznych zwoływanych przez Zamawiającego co najmniej raz na dwa tygodnie, a także do niezwłocznego zgłaszania na piśmie wszelkich problemów związanych z realizacją zamówienia, przy czym przedstawiciele Zamawiającego wymienieni w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowie będą mieli prawo do zapoznawania się z przebiegiem i postępem robót w każdym czasie ich realizacji. 11) Wykonawca odpowiedzialny jest za przedstawienie Zamawiającemu dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie, zastosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia materiały budowlane. 12) Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentacji projektowej, STWiOR i przedmiarze robót wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe. 13) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 14) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, 15) Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót związanych z



realizacją przedmiotu zamówienia zostanie opracowany staraniem i kosztem Wykonawcy. Na Wykonawcy spoczywać będzie również obowiązek jego wprowadzenia kosztem własnym w miejscu prowadzenia robót i utrzymania go również kosztem własnym przez cały czas ich trwania. W projekcie czasowej organizacji ruchu należy uwzględnić swobodny/bezkolizyjny dojazd dla mieszkańców do posesji przez cały okres trwania realizacji zadania. 2.5. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.). a) Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem całego zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. b) rodzaj czynności : - wykonanie robót ziemnych, - zabezpieczenie doziemnej linii energetycznej dwudzielnymi rurami osłonowymi, - wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, - budowa mijanek i zjazdów do nieruchomości przyległych, - budowa dwóch nowych skrzyżowań z drogą powiatową nr 1119C; - wykonanie poboczy ziemnych - wyposażenie ulic w oznakowanie pionowe. c) sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia postawionych wymagań zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ- ogólne warunki umowy. Powyższe zapisy nie dotyczą osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

**II.4) Główny kod CPV: 45233140-2**

**Dodatkowe kody CPV:**

45100000-8,

45233222-1,

45000000-7,

45233224-5,

45233220-7

**II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:**

od 25.11.2019 r do 30.06.2020 r.

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

## **SEKCJA V: ZMIANA UMOWY**

**V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**

25/06/2020

**V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:**

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

wykonanie robót dodatkowych, szczegółowe uzasadnienie określone w rozdziale V.3)

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

wykonanie robót dodatkowych, szczegółowe uzasadnienie określone w rozdziale V.3)

**V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:**

Uzasadnienie faktyczne: 1. W trakcie robót stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych



krawężników które będą miały za zadanie blokowanie wód opadowych, które przy obfitych opadach mogły by zalewać sąsiednie posesje. Ponadto aby zapobiec wlewaniu się wody na posesje należy wykonać dodatkowe utwardzenia za krawężnikiem. 2. Podczas robót ziemnych stwierdzono, iż zaprojektowany mur oporowy należy przedłużyć ponieważ istniejące ogrodzenia mają zbyt płytkie fundamenty, co w przyszłości może skutkować obsunięciem się skarpy. Uzasadnienie prawne: Biorąc pod uwagę powyższe, zasadnym jest dokonanie zmiany umowy w zakresie wykonania dodatkowych robót. Zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 2 oraz 6 ustawy Pzp Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej. 6) Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Roboty dodatkowe, które nie zostały objęte zamówieniem podstawowym to roboty nieprzewidywalne. Charakter wystąpienia prac dodatkowych jest obiektywny i wynika z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od Zamawiającego. Roboty dodatkowe nie zostały przewidziane przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. Realizacja robót dodatkowych jest niezbędna dla przedsięwzięcia. Jeżeli nie zostaną one wykonane, nie będzie możliwe prawidłowe oraz czasowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy o roboty budowlane zawarte z dotychczasowym Wykonawcą. Realizacja robót dodatkowych przez innego wykonawcę nie będzie możliwa z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub jakości sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego. W przeciwnym razie realizacja robót dodatkowych przez innego wykonawcę spowoduje niedogodności lub znacznie zwiększy koszty dla zamawiającego. Wykonawca posiada cały park maszynowy, zasoby kadrowe oraz niezbędne materiały na budowie, co w znaczący sposób spowodowało obniżenie kosztów robót dodatkowych. Zmiana wykonawcy mogłaby doprowadzić do zwiększenia kosztów dla zamawiającego, gdyż umowa dotyczyłaby okresu krótszego oraz przeprowadzenia dodatkowych postępowań, co z uwagi na określony czas mogłoby skutkować nierozstrzygnięciem ich do końca trwania umowy. Wartość robót dodatkowych stanowi 4,44% wartości robót podstawowych. Całość zadania została wyceniona na 889 619,31 zł bez robót dodatkowych, natomiast po ich wykonaniu suma wzrośnie do 929 126,87 zł. Roboty ściśle związane są z zadaniem podstawowym. Wartość zmiany, o którą zamawiający zamierza zwiększyć wartość zamówienia określonego pierwotnie nie przekracza 50%. Zamawiający ma możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Zamówienie zostało zmodyfikowane bez przeprowadzania ponownego postępowania o udzielenie zamówienia.

#### **V.4) INFORMACJE DODATKOWE:**