              






Załącznik Nr 2 e
Zwięzły opis inwestycji wykonanych w  pierwszym półroczu 2006
Budowa wodociągów  -  597 308,- 
010 01010 6050

Wykonanie                     366 266,38 co stanowi  61,32 % 

Budowa wodociągów  - wodociąg Grochowiec - Świdwie        
plan            110 000,- 

wykonanie  110 000.- – 100%
Zapłata za II część wodociągu do Grochowca. Roboty wykonane przez firmę Wimar z Koronowa oraz zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz zajęcie pasa drogowego.,
Budowa wodociągów  - wodociąg Dziechowo        
Plan            254 615 

wykonanie  254 603,65     -   100%-                           
Zapłata za część wodociągu do Dziechowa. Roboty wykonane przez firmę Instal Człuchów,  zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.,

Budowa wodociągów  - wodociąg Dziechowo        
Plan            49 512.- 

 wykonanie    1 662,73 co stanowi 3,35 %

Planowane dokończenie wodociągu w kierunku do Lutówka w następnych kwartałach tego roku.  Zapłata za zajęcie pasa drogowego 

Budowa wodociągów  - wodociąg Wiśniewka    
Plan            133 181,-

wykonanie   0%
Budowa wodociągu do Wiśniewki  ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. 

Sporządzenie projektu technicznego wodociągu                  

Plan           50 000,-

wykonanie  0%
Wyłoniony wykonawca firma B$B  Burglin z Chojnic na zaprojektowanie wodociągów:  Piaseczno Trzciany. Wałówko. Chmielniki. 
Rozwój obszarów wiejskich                                              

010  01038 6058                                                   

Plan -            109 510,-

Wykonanie : 0 %

Budowa i urządzanie boisk sportowych w Gminie Sępólno Krajeńskie współfinansowane z programu "Odnowa wsi". Wyłoniony w przetargu nieograniczonym wykonawca firma Speed Sport z Warszawy Obecnie trwają roboty. 

Rozwój obszarów wiejskich                                             
010 01038 6059
Plan  -         71 052 zł

Wykonanie  0%

Zabezpieczenie udziału wkładu własnego Gminy w programie "Odnowa Wsi związanego z budową i urządzaniem boisk sportowych w Gminie Sępólno Krajeńskie – płatność w II półroczu

Rozwój obszarów wiejskich
010 01038 6068

Plan  -        152 978

Wykonanie  73 128,13 co stanowi : 47,8 %

Remont świetlic wiejskich zakup komputerów oraz zakup sprzętu AGD RTV z wyposażeniem w meble kuchenne współfinansowane z programu "Odnowa wsi" – Zadanie zrealizowane, zapłata nastąpi w III kw. . 

Rozwój obszarów wiejskich                    
010 01038 6069 
Plan  -        80 000,-

Wykonanie  38 392,27 co stanowi : 47,99 %

Zabezpieczenie udziału wkładu własnego gminy w programie "Odnowa wsi" na remont świetlic wiejskich wraz z zakupem komputerów oraz zakupem sprzętu AGD RTV i wyposażeniem w meble kuchenne. Zadanie zrealizowane, zapłata nastąpi w III kw. . 

Budowa chodników i dróg        1 300 483,-    

Wykonanie  ogółem                      185 729,37 co stanowi : 14,28 %

600 60016 6050

Droga dojazdowa w pobliżu rzeki Sępolenki                              

Plan                200 000,-

wykonanie        42 232,-  co stanowi   21,12 % 

Wykonanie dalszego odcinka drogi dojazdowej do targowiska  miejskiego  przewidziane roboty III kw. 

Roboty wykonywane przez Zakład Robót Publicznych w Sępólnie Kraj.

Budowa chodników i dróg                       

Plan                380 483,-

Wykonanie       70 275,89,-  co stanowi  18,47 % 

Budowa chodników (w tym promenady) utwardzenie placu w pobliżu biblioteki publicznej , dofinansowanie w robociźnie  budowa chodnika w Wiśniewie. Roboty prowadzone dalej  przez Zakład Robót Publicznych w Sępólnie Kraj.

Budowa chodników                         

Plan                40 000,-

wykonanie       0%

Planowana budowa chodnika oraz utwardzenie placu w miejscowości Lutowo- planowana realizacja robót       – II półrocze

Budowa chodników i dróg                        

Plan           120 000,-

Wykonanie  0%

Budowa chodnika w miejscowości Piaseczno. Nie wyłoniono wykonawcy pomimo 3 przetargów. Ogłoszony  następny 4 przetarg na wyłonienie wykonawcy.

Budowa chodników i dróg

Plan           150 000,-

Wartość       60 261,57 co stanowi 40,17 %

Utwardzenie dróg na terenie sołectw  poprzez dostarczenie kamienia wapiennego. Wykonawca wyłoniony z przetargu firma transportowa z Łowicza; wydatki planowane do realizacji w zwiększonej ilości w II półroczu

Sporządzenie projektów technicznych na budowę dróg            

Plan            100 000,-

Wykonanie  0%

Sporządzenie projektów technicznych na budowę dróg wewnętrznych na terenie miasta. Rozstrzygnięty przetarg na projektowanie ulicy Koronowskiej, dróg na terenie osiedla od ulicy Orzeszkowej po ulice Wodną w Sępólnie  Kraj.  Przygotowanie koncepcji pod  drogi Broniewskiego , Bema. Wykonawca firma MP Milik z Szubina- zadanie w trakcie opracowywania

Sporządzenie dokumentacji   na obwodnice                                                

Plan             80 000,- 

Wykonanie  12 959,91 co stanowi 16,2 %

Sporządzenie dokumentacji programowo przestrzennej dla budowy obwodnicy współfinsowanie projektu obejmującego 3 gminy powiatu sępoleńskiego  w części dotyczącej naszej gminy. Przygotowanie map pod przyszłą trasę obwodnicy dla miasta Sępólno Kraj. zgodnie z podpisanym porozumieniem to głównie wydatek II półrocza 

Budowa drogi                               

Plan            80 000,-

Wykonanie  0%

Asfaltowanie drogi na ulicy Szkolnej roboty wykonane przez firmę Drogbud z Nakła.  Zaplata nastapi w III kw. 
Budowa drogi                               

Plan            150 000,-

Wykonanie  0%

Odbudowa ulicy Jeziornej w kostce typu polbruk roboty wykonywane przez Zakład Robót Publicznych z Sępólna Kraj.  
Remont pomieszczeń w  budynku w Zalesiu
700 70004 6050
Plan  15 000,- 

Wykonanie  0%

Remont pomieszczeń z przystosowaniem na budynek mieszkalny w Zalesiu  37-zakończenie planowane w III kwartale    

Zakup komputerów            

750 75023 6050

Plan          100 000,-

wykonanie   69 214,70 co stanowi  69,21 %

Zakupy inwestycyjne – komputeryzacja
1. Instalacja nowej sieci komputerowej i telefonicznej po byłych  pomieszczeniach OPS   9 150 zł
2. Zakup drukarki Kyocera FS-1920 
 




                    2999,99 zł
3. Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania w drodze przetargu nieograniczonego 
          w tym: 






                                          44 482,88 zł
· zakup komputerów (8 zestawów komputerowych, 1 notebook wraz z oprogramowaniem):

· Zestaw pierwszy   4 146,40 zł,

· Zestaw drugi  4 146,40 zł

· Zestaw trzeci  4 146,40 zł

· Zestaw czwarty  4 146,40 zł 

· Zestaw piąty  4 146,40 zł

· Zestaw szósty  4 146,40 zł

· Zestaw siódmy  4 146,40 zł

· Zestaw ósmy  4 146,40 zł

· Notebook Aristo  4 636,50 zł

· drukarka Kyocera FS-1020DN  1809,74 zł

· trzy zasilacze UPS APC RS800VA
 1953,43 zł

· monitor Belinea 101750 v.C
 1259,00 zł

· patchcord 48 szt. 0,5m, 20 szt. 1m  189,15 zł

· PenDrive Transcendent JetFlash 1024MB   243,87 zł

· Office SBEd 2003 Win32 Polish VUP + Works 8.0 – CD BOX  1214,89 zł


4. Zakup w drodze przetargu nieograniczonego dwóch kserokopiarek  
12 627,00 zł
· Kserokopiarka Olivetti d-Copia 250 MF  10 614 zł

· Kserokopiarka Olivetti d-Copia 150 D   2 013 zł

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lutowie             
 801 80101 6050
Plan          238 108,-

Wykonanie   1 000,-   

Ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy na termomodernizację szkoły w Lutowie  Planowany cykl budowy  2 lata . Wykonany kosztorys inwestorski i nakładczy dla tego zadania; początek realizacji robót to sierpień 2006 
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Sępólno                                    
900 90001 6050, 6058, 6059

Plan                     1 925 904,08.

Wykonanie –         991 814,30  co stanowi 51,50 %
Zapłata faktur za wykonane roboty kanalizacyjne z ubiegłego roku dotyczące kanalizacji w ulicy Sienkiewicza.  Dotychczas wykonano kolektor sanitarny i deszczowy w części ul. Polnej, Turystycznej, Wczasowej i Wypoczynkowej   na terenie Sępólna Kraj.  Dla tego zadania zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW na kwotę 420 tys zł. W przetargu nieograniczonym został wyłoniony wykonawca Sp.z o.o.”Wimar”  z Koronowa, funkcje inspektora nadzoru pełni firma Izol z Włocławka.  Inwestycja współfinansowana z dotacje unijnych w ramach Zintegrowanym  Operacyjnym  Programie Rozwoju Regionalnego w wysokości 70%. Prace wykonywane zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. 

Sporządzenie dokumentacji  - odgazowanie na wysypisku śmieci
900 90002 6050

Plan            10 000,-

Wykonanie   0 %

Przygotowanie dokumentacja na odprowadzenie gazów z terenu gminnego wysypiska śmieci- wydatek     lipiec 2006 
Dział 900 90015 6050 

Oświetlenia                           

Plan               200 000,-
Wykonanie     0%

Oświetlenie na ulicy Koronowskiej                               

Plan             120 000,-

Wykonanie   0%

Oświetlenie ulicy Koronowskiej w Sępólnie kraj. 18 lampami na odcinku 855 mb wykonywane przez firmę Teltor z Gdańska wyłoniona w  przetargu nieograniczonym. Przewidywany termin zakończenia sierpień 2006r. 

Oświetlenie targowiska w Sępólnie Kraj
Plan             80 000,-

Wykonanie   0%
Przygotowanie projektu na oświetlenie targowiska- wydatek II półrocza

Dział 900 90095 6050

Plan             365 065,-

Wykonanie 126 265,55 co stanowi 34,59 %

Modernizacja budynku urzędu                                       

Plan           120 000,-

wykonanie        150,-            - 0,13%

Planowane roboty elewacyjne  od wewnętrznej strony urzędu wspólnie ze Starostwem Powiatowym.  Wyłoniony wykonawca firma ZGK sp. z o.o. z Sępólna Kraj. Zapłata za wykonie kosztorysu inwestorskiego 

rozpoczęcie robót – sierpień 2006 
Adaptacja budynku biurowo administracyjnego                                 
Plan            200 000,-

wykonanie  126 115,59  - 63,06%

Adaptacja piwnic budynku przy ul. Szkolnej na potrzeby OPS,  Urzędu,  Klubu Młodych Twórców  , Klubu AA . Obiekt  zgłoszony Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego do uzyskania decyzji zezwalającej na użytkowanie.  Infrastruktura drogowa przewidziana do wykonani w następnych kwartałach.

Remont budynku w Wałdowie 

Plan             45 065.-

Wykonanie    0%

Niewydatkowane pieniądze  w i półroczu na  remont budynku w Wałdowie; całość robót do wykonania w II półroczu 

Hala widowiskowo-sportowa           
 926 926001 6050

Plan             100 000,-

Wykonanie   0%

Nieskuteczny przetarg na wykonanie projektu technicznego na hale widowiskowo sportową- ogłoszono kolejny przetarg
Przebudowa budynku na stołówkę  przy klubie sportowym
926 92601 6230

Plan           30 000,-

wykonanie  30 000,-   100 % 

Dotacja na rzecz klubu MLKS Krajna  na przebudowę budynku na stołówki
