

Irg.7013.28.2020

Wpi. 11.05.2020
m. Sieg

Pan

Robert Sieg

Radny Rady Miejskiej

w Sępólnie Krajeńskim

W odpowiedzi na Pana zapytanie złożone w dniu 28.04.2020 r., w sprawie wskazania etapu zaawansowania prac projektowych budowy oświetlenia ulicznego ul. Zofii Nałkowskiej oraz realizacji przedmiotowego zadania informuję, iż dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania. Projekt budowlany wymaga zaopiniowania przez organy uzgadniające. Planowany termin złożenia kompletnej dokumentacji do Starostwa Powiatowego, celem uzyskania pozwolenia na budowę to maj/czerwiec br.

Realizacja zadania inwestycyjnego zostanie przedstawiona jako propozycja do budżetu na 2021 rok.

BURMISTRZ

WALDEMAR STYPAŁKOWSKI

Do wiadomości :

① Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
2. a/a