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Załącznik nr 6a do SWZ –  

Projektowane postanowienia umowy 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

UMOWA nr IRG.272….2023  

 

zawarta w dniu ………………… 2023 roku w Sępólnie Kraj. pomiędzy:  

Gminą Sępólno Krajeńskie w imieniu, której działa: 

- Waldemar Stupałkowski -  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego 

przy kontrasygnacie  - Anny Buchwald – Skarbnika Gminy Sępólno Krajeńskie 

zwaną w dalszym ciągu Zamawiającym 

a  

…………………………………..………………………………………………………….,  

z siedzibą w ……………………………………………,  

NIP ………………………., REGON ………………………. 

zwany w dalszym ciągu Wykonawcą 

 reprezentowanym(ą) przez: 

………………………………………………………………………………………………...………… 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

§ 1 

PRZEDMIOT I CEL UMOWY 

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. 

zm.), dalej „Ustawy Pzp”, ogłoszonego w dniu….., znak sprawy: IRG.271….2023 pod nazwą: 

”Remont/ budowa/ przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie 

zaprojektuj i wybuduj lub na podstawie dokumentacji projektowej”, zgodnie z ofertą 

przedstawioną przez Wykonawcę w dniu ………………….  roku (która stanowi integralną 

część niniejszej umowy) zwaną dalej „ofertą”. Wykonawca oświadcza, że oferta została 

sporządzona na podstawie dostarczonej Wykonawcy dokumentacji przetargowej tj.: 

Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia 

publicznego, zwanej dalej „SWZ”, z którą Wykonawca się zapoznał i zaakceptował jej warunki. 

2. Wykonawca oświadcza, iż obowiązki wynikające z przedmiotu umowy będzie wykonywał z 

należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami, zasadami 

sztuki, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 

3. Zadanie określone w ust. 1 powyżej realizowane jest jako zadanie inwestycyjne 

Zamawiającego pn. Remont /budowa / przebudowa dróg wraz z infrastrukturą 
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towarzyszącą w systemie zaprojektuj i wybuduj lub na podstawie dokumentacji 

projektowej zwane dalej „inwestycją”, w ramach którego Wykonawca będzie pełnić funkcję 

Inspektora nadzoru. Oprócz usług inspektora nadzoru objętych niniejszą umową, realizowane 

są również roboty budowlane objęte odrębnymi umowami. 

 

§ 2  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie wszystkich czynności związanych z 

nadzorem inwestorskim nad prawidłową realizacją inwestycji, tak aby umożliwić 

Zamawiającemu osiągnięcie celów inwestycji w ramach założonego zakresu robót, w 

założonym czasie i planowanym budżecie oraz stworzenie efektywnego systemu zarządzania 

i nadzoru inwestorskiego nad inwestycją, o której mowa w § 1 umowy. Przy uwzględnieniu tak 

określonego celu, do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:   

1) zarządzanie procesem realizacji inwestycji oraz kierowanie i koordynowanie jej wykonania 

w formie nadzoru merytorycznego i technicznego w taki sposób, aby zapewnić zgodność jej 

realizacji z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności:  

a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z 

późn. zm.), zwaną dalej ustawą Prawo budowlane,  

b) ustawą Pzp 

c) przepisami wykonawczymi do ustaw, podstawami prawnymi, a także z decyzją pozwolenia 

na budowę wydaną przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim oraz zgłoszeniami 

robót niewymagających pozwolenia na budowę, a  także z umową z wykonawcami inwestycji, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami i przepisami,  

2) wykonywanie podstawowych obowiązków Inspektora nadzoru wynikających z art. 25 i art. 

26 ustawy Prawo budowlane, tj.:  

a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z dokumentacją projektową, decyzjami o pozwoleniu na budowę, obowiązującymi 

przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,  

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu 

tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, tj.: wyroby wytworzone w celu 

zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych 

umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 

podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, 

jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie 

z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z 

zamierzonym zastosowaniem oraz żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań 

jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa oraz 
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obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez wykonawcę inwestycji certyfikatów i 

deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213),  

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, w 

terminach wskazanych w umowie z wykonawcą inwestycji, uczestniczenie w próbach i 

odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w 

czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;  

w ramach tego obowiązku Wykonawca będzie wykonywał następujące czynności:  

- stwierdzanie gotowości do odbioru, potwierdzane stosownymi zapisami w dziennikach 

budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi 

oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,  

- przekazywanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, 

- potwierdzanie faktycznie wykonanych prac oraz faktu usunięcia ewentualnych wad; 

Jeżeli w trakcie realizacji inwestycji oraz przy jej odbiorach stwierdzone zostaną wady/usterki, 

Wykonawca i/lub wielobranżowy zespół Wykonawcy, zobowiązany jest do wykonania działań 

mających na celu wyegzekwowanie ich naprawy przez wykonawcę inwestycji. W tym zakresie, 

Wykonawca i/lub wielobranżowy zespół Wykonawcy niezwłocznie sporządza protokół 

dotyczący wad/usterek w wykonanej inwestycji, zawierający co najmniej datę sporządzenia 

protokołu, datę ujawnienia wad/usterek, opis wad/usterek, opinię Wykonawcy i/lub 

wielobranżowego zespołu Wykonawcy co do przyczyn ich powstania oraz proponowany termin 

ich usunięcia. Wykonawca i/lub wielobranżowy zespół Wykonawcy wzywa niezwłocznie 

wykonawcę inwestycji do usunięcia wad/usterek, nadzoruje ich usunięcie oraz dokonuje w 

obecności Zamawiającego odbioru prac związanych z usuwaniem wad/usterek i sporządza 

protokół z tych czynności, zawierający co najmniej datę sporządzenia protokołu, informację 

czy wady/usterki zostały usunięte, rekomendacje Wykonawcy i/lub wielobranżowego zespołu 

Wykonawcy w sytuacji, jeżeli wady/usterki nie zostały usunięte. Protokoły, o których mowa w 

zdaniach poprzedzających, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oraz innym 

zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich sporządzenia. 

Wykonawca i/lub wielobranżowy zespół Wykonawcy wnioskuje o naliczenie kar umownych za 

wady/usterki uznane jako nienadające się do usunięcia lub w przypadku ich nieterminowego 

usunięcia. Wykonawca i/lub wielobranżowy zespół Wykonawcy przygotowuje Zamawiającemu 

dane niezbędne do naliczenia kar umownych z tytułu nieterminowego lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy na wykonanie inwestycji oraz uzasadnienie merytoryczne i 

formalne ich naliczenia. W przypadku nieusunięcia wad/usterek przez wykonawcę inwestycji, 

Wykonawca i/lub wielobranżowy zespół Wykonawcy przygotowuje Zamawiającemu 

dokumenty niezbędne do wykorzystania przez Zamawiającego gwarancji ubezpieczeniowej 

usunięcia wad i usterek (m.in. opis i wycena prac niezbędnych do wykonania w celu usunięcia 
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wad/usterek) oraz do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na wybór wykonawcy zastępczego w celu usunięcia wad/usterek, pełni nadzór nad tymi 

pracami oraz dokonuje w obecności Zamawiającego ich odbioru i sporządza protokół z tych 

czynności,  

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 

Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy,  

e) wydawanie kierownikom budowy i/lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem 

do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób 

lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia 

ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów 

potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 

10 ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

do stosowania urządzeń technicznych,  

f) żądanie od kierowników budowy i/lub kierowników robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót 

budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź 

spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem, pozwoleniem na budowę lub 

zgłoszeniem robót, 

3) zapoznanie się z umowami zawartymi pomiędzy Zamawiającym i wykonawcami inwestycji 

dotyczącymi robót budowlanych,  

4) zapoznanie się z dokumentacją projektową niezbędną do wykonania inwestycji, przed 

rozpoczęciem realizacji inwestycji, w tym: projekty architektoniczno-budowlane, projekty 

techniczne, projekty zagospodarowania działki, szczegółowe specyfikacje techniczne oraz 

warunkami wykonywania inwestycji wynikającymi z opisu robót dla których nie jest wymagane 

uzyskanie pozwolenia na budowę, terenem budowy i jego uzbrojeniem,  

5) w przypadku stwierdzenia w dokumentacji projektowej oraz w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, bądź w trakcie jej 

realizacji, wad, braków, nieścisłości, niedokładności albo w przypadku konieczności 

wprowadzenia w nich rozwiązań zamiennych w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy 

Prawo budowlane, w celu zastosowania innych rozwiązań technologicznych, instalacyjnych 

itp. lub innych materiałów niż w nich przewidziane, Inspektor nadzoru wiodący lub Inspektor 

nadzoru danej branży, zgłasza pisemnie Zamawiającemu potrzebę ich wprowadzenia i 

przedstawia Zamawiającemu uzasadnienie, kosztorys różnicowy oraz opinię o zgodności 

proponowanych zmian z zawartą umową i przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo 

zamówień publicznych i ustawą Prawo budowlane.  

Po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego, a na etapie realizacji zamówienia przez 

wykonawcę inwestycji także po uzgodnieniu z kierownikiem budowy – Inspektor nadzoru 
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wiodący lub Inspektor nadzoru danej branży zwraca się do autora dokumentacji projektowej z 

odpowiednim pisemnym wnioskiem o wprowadzenie zmian w dokumentacji oraz prowadzi 

niezbędne czynności – w uzgodnieniu z autorem dokumentacji – w celu naniesienia zmian 

/poprawek/ uzupełnień w dokumentacji projektowej. Zmiany, o których mowa w niniejszym 

punkcie, nie mogą powodować pogorszenia użyteczności wykonanej inwestycji,  

6) opiniowanie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, wnioskowanych przez 

wykonawcę inwestycji. W przypadku konieczności zastosowania rozwiązań zamiennych lub 

wykonania robót dodatkowych oraz w przypadku zmian umowy z wykonawcą inwestycji, 

Inspektor nadzoru wiodący lub Inspektor nadzoru danej branży zobowiązany jest zgłosić 

Zamawiającemu konieczność ich wykonania i przedłożyć uzasadnienie, kosztorys inwestorski 

oraz opinię o zgodności proponowanych robót i zmian, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, z zawartą umową i przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo 

zamówień publicznych i ustawą Prawo budowlane. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, 

Inspektor nadzoru wiodący lub Inspektor nadzoru danej branży realizuje działania na rzecz 

uzyskania dokumentacji niezbędnej do realizacji robót, o których mowa w zdaniu pierwszym 

oraz uczestniczy w procedurze zlecenia ich wykonania i odbioru. Nadzór nad realizacją ww. 

robót, Wykonawca będzie pełnił w ramach niniejszej umowy na pełnienie nadzoru 

inwestorskiego i wynagrodzenia ryczałtowego w niej określonego,  

7) przygotowanie i organizacja procesu budowlanego,  

8) kontrolowanie zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej 

organizacji ruchu,  

9) stworzenie wzorów dokumentów, w tym: karty nadzoru autorskiego, karty materiałowej, 

notatki z rady budowy oraz innych dokumentów wymaganych do prawidłowej realizacji 

inwestycji, w konsultacji i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,  

10) stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu bieżącej i nieprzerwanej (w czasie 

realizacji inwestycji) komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego 

oraz podanie informacji na ten temat na pierwszej radzie budowy,  

11) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę inwestycji przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy, przepisów p.poż i utrzymania porządku na terenie oraz przepisów dotyczących 

ochrony środowiska, na którym wykonywana będzie inwestycja oraz żądanie wstrzymywania 

prac w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z udzielonym zamówieniem i przepisami BHP,  

12) bieżąca weryfikacja dokumentacji projektowej, placu budowy, jego uzbrojenia i 

zagospodarowania,  

13) uczestniczenie we wszelkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest 

Zamawiający, a dotyczących realizowanych przez wykonawcę inwestycji w okresie 

obowiązywania niniejszej umowy, w tym uczestniczenie w radach budowy, naradach 
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technicznych, problemowych, spotkaniach, konsultacjach oraz innych, organizowanych przez 

strony procesu budowlanego.  

Rady budowy będą się odbywać nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie lub częściej - w 

zależności od potrzeb. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić 

zgodę na odstąpienie od obowiązku zorganizowania rady budowy. W radach budowy mają 

obowiązek uczestniczyć Wykonawca oraz Inspektorzy nadzoru poszczególnych branż, 

będący członkami wielobranżowego zespołu Wykonawcy. Inspektor nadzoru wiodący 

sporządza protokoły z rad budowy i przekazuje je Zamawiającemu i pozostałym 

zainteresowanym stronom w terminie 3 dni roboczych od dnia ich odbycia.  

14) współpraca z Zamawiającym, zespołem projektowym, nadzorem autorskim i wykonawcą 

inwestycji w zakresie realizowanej inwestycji, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo 

na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów,  

15) od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie 

rzetelnego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, a w szczególności wizytowanie 

budowy, monitorowanie terenu wykonywanej inwestycji, sprawdzanie obmiarów, 

nadzorowanie i odbiór wykonanych robót, zagwarantowanie stałego nadzoru Inspektorów 

nadzoru, o których mowa w § 4 ust. 5 umowy, w tym ich pobytu na budowie. Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić własnymi siłami i środkami nadzór na terenie budowy każdego 

branżowego Inspektora nadzoru w dniu wykonywania robót danej branży lub w zależności od 

potrzeb oraz na każde żądanie Zamawiającego lub wykonawcy inwestycji.  

W przypadku nieobecności któregokolwiek z Inspektorów nadzoru, o których mowa w § 4 ust. 

5 umowy, wynikającej z choroby lub innej przyczyny losowej, Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić zastępstwo.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zwłoki, nieprawidłowości lub wady, do 

których przyczynił się w szczególności poprzez brak zapewnienia nadzoru wymaganego 

przepisami prawa lub umową,  

16) monitorowanie postępu prac wykonawcy inwestycji i podwykonawców inwestycji, poprzez 

porównywanie postępu faktycznego z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym 

dla robót budowlanych,  

17) zatwierdzanie ewentualnych rysunków roboczych wykonawców inwestycji i dokonywanie 

niezbędnych korekt tych rysunków,  

18) akceptowanie lub nieakceptowanie proponowanych przez wykonawców inwestycji 

materiałów oraz urządzeń przewidzianych do wybudowania i wykorzystania przy realizacji 

inwestycji, zatwierdzanie receptur i technologii w zakresie ich zgodności ze specyfikacjami 

technicznymi, dokumentacją projektową i umową z wykonawcą inwestycji oraz podejmowanie 

decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta, a w 
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szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,  

19) informowanie Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach powstałych przy 

realizacji inwestycji, okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność 

wykonywanej inwestycji oraz udział w przygotowywaniu scenariuszy i realizacji działań 

naprawczych,  

20) dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionych przez wykonawców inwestycji 

harmonogramów w celu ich akceptacji przez Zamawiającego,  

21) opiniowanie wniosków wykonawców inwestycji w sprawie zmiany okresu realizacji 

inwestycji, w tym pod względem zgodności zmiany z ustawą Prawo zamówień publicznych,  

22) udzielanie Zamawiającemu odpowiedzi na zapytania, udzielanie informacji i wyjaśnień na 

temat realizacji inwestycji, a także przygotowywanie i przedkładanie dokumentów 

wymaganych przez Zamawiającego – w możliwie najkrótszym terminie lub w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, 

23) wspieranie Zamawiającego w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją inwestycji, 

w tym poprzez konsultacje i obecności podczas przeprowadzanych zewnętrznych kontroli, 

audytów, itp. dotyczących inwestycji,  

24) uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych w 

związku z realizacją inwestycji,  

25) prowadzenie procedur finansowych łącznie ze sprawozdawczością, w tym wystawianie 

poleceń płatności z uwzględnieniem ewentualnych podwykonawców. Wykonawca i/lub 

wielobranżowy zespół Wykonawcy zobowiązany jest do sprawdzania zestawień wykonawcy 

inwestycji oraz wartości zakończonych i odebranych prac wraz z potwierdzeniem kwot do 

wypłaty. Wykonawca i/lub wielobranżowy zespół Wykonawcy zapewnia skuteczną procedurę 

rozliczania płatności wykonawcy inwestycji z podwykonawcami oraz zapewnia, że płatności 

na rzecz wykonawców inwestycji dokonywane będą po opłaceniu przez wykonawcę inwestycji 

należności podwykonawcom inwestycji,  

26) weryfikacja dokumentów wytworzonych przez wykonawcę inwestycji związanych z 

odbiorami robót budowlanych (odbiorami częściowymi, odbiorami robót zanikających i 

ulegających zakryciu, odbiorem końcowym), w tym m.in.: atestów, certyfikatów, świadectw 

jakości, wyników badań i sprawdzeń, w tym badań laboratoryjnych, itp., sprawdzanie 

obmiarów wykonanych robót i protokołów, potwierdzenie kwot do wypłaty,  

27) sprawdzanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym protokołu odbioru 

(częściowego, robót zanikających lub ulegających zakryciu, końcowego) w zakresie 

wykonywanych robót oraz zgodności przedkładanych przez wykonawców inwestycji faktur z 

umową, kontrola ilości i wartości wykonanych robót budowlanych przed dokonaniem odbioru 
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częściowego, odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbioru końcowego oraz 

kontrola prawidłowości wykonania zafakturowanych robót,  

28) weryfikacja wykonanych prac zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach 

powykonawczych,  

29) nadzorowanie poprawności i weryfikacja dokumentacji powykonawczej sporządzonej 

przez wykonawcę inwestycji, zawierającej między innymi: oryginał dziennika/ dzienników 

budowy, pełną dokumentację zgromadzoną w trakcie realizacji inwestycji (np.: uzgodnienia, 

badania, protokoły, oświadczenia, rysunki, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza), 

sprawdzenie i potwierdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej 

Zamawiającemu, w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru inwestycji i ich prawidłowe 

rozliczenie,  

30) regularne sporządzanie dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji, w tym prac 

ulegających zakryciu bądź zanikających, stanu terenu objętego inwestycją przed 

rozpoczęciem jej realizacji, w trakcie trwania oraz po jej zakończeniu. W czasie realizacji 

inwestycji, dokumentacja fotograficzna będzie wykonywana nie rzadziej niż raz na tydzień, 

natomiast przekazywana będzie Zamawiającemu wraz z fakturą częściową i końcową, 

obowiązkowo w wersji elektronicznej (format *jpg). Dokumentacja fotograficzna zostanie 

wykonana w wysokiej rozdzielczości umożliwiającej publikację (przy obszarze wydruku co 

najmniej A4 – rozdzielczość obrazu co najmniej 300 dpi). Zdjęcia posegregowane będą w 

katalogi wg rodzaju prac oraz daty wykonania. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 

7 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 

wykonanej dokumentacji fotograficznej,  

31) sporządzanie protokołów z odzysku lub przekazania materiałów pochodzących z rozbiórki,  

32) w okresie gwarancji i rękojmi z tytułu wykonania inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest 

do organizowania i prowadzenia przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i innych 

zainteresowanych stron przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy gwarancyjne będą 

organizowane przynajmniej raz na rok, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, przy 

czym ostatni przegląd odbędzie się nie później niż 45 dni przed upływem okresu rękojmi i 

gwarancji z tytułu wykonanej inwestycji. Pierwszy przegląd odbędzie się po upływie 1 roku od 

wykonania inwestycji. Podczas przeglądów gwarancyjnych dokonywane będą przeglądy stanu 

technicznego całej wybudowanej infrastruktury. W ramach prowadzenia przeglądów 

gwarancyjnych Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o terminie przeglądu 

wykonawcę inwestycji, Zamawiającego oraz inne zainteresowane strony. W trakcie 

przeglądów gwarancyjnych:  

a) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oraz innym zainteresowanym stronom protokoły z 

przeglądów gwarancyjnych oraz protokoły z usunięcia wad/usterek w terminie do 5 dni 
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roboczych od dnia, w którym odbył się przegląd gwarancyjny lub odbiór prac związanych z 

usuwaniem wad/usterek,  

b) w przeglądach gwarancyjnych ma obowiązek uczestniczyć Wykonawca oraz Inspektorzy 

nadzoru, o których mowa w § 4 ust. 5 umowy,  

33) w okresie rękojmi i gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w innych 

spotkaniach niż przeglądy gwarancyjne, o których mowa w pkt. 32, jeżeli w trakcie eksploatacji 

przedmiotu inwestycji stwierdzone zostaną wady/usterki. Zamawiający informuje Wykonawcę 

o takim spotkaniu z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych, chyba że wada/usterka 

zagraża bezpieczeństwu lub stwarza poważne zagrożenie dla wybudowanej infrastruktury, 

wówczas dopuszcza się poinformowanie Wykonawcy na dzień przed spotkaniem. Wykonawca 

niezwłocznie po spotkaniu sporządza opinię co do przyczyn wad/usterek.  

W okresie rękojmi i gwarancji:  

a) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oraz innym zainteresowanym stronom protokoły 

ze spotkań oraz protokoły z usunięcia wad/usterek w terminie do 5 dni roboczych od dnia, w 

którym odbyło się spotkanie lub odbiór prac związanych z usuwaniem wad/usterek,  

b) w spotkaniu ma obowiązek uczestniczyć Wykonawca oraz Inspektorzy nadzoru, o których 

mowa w § 4 ust. 5 umowy lub inne osoby w zastępstwie, spełniające warunki zawarte w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia,  

34) prowadzenie na rzecz Zamawiającego korespondencji, postępowania wyjaśniającego 

(sporządzanie wyjaśnień, odwołań, informacji itp.), w sytuacji, gdy organy kontrolne/nadzorcze 

stwierdzą, że czynności, za wykonanie których odpowiedzialny był Wykonawca i/lub 

wielobranżowy zespół Wykonawcy, zostały wykonane nieprawidłowo,  

35) przygotowanie dokumentów potwierdzających całkowite wykonanie inwestycji,  

36) dostarczanie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego 

wyznaczonych w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji inwestycji,  

37) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron:  

a) kontrolowanie zabezpieczenia przez wykonawcę inwestycji terenu jej wykonania,  

b) rozliczenie umowy wykonawcy robót budowlanych,  

c) dokonanie wyceny prac zrealizowanych przez wykonawcę inwestycji przed zerwaniem 

kontraktu,  

d) dokonanie inwentaryzacji wykonanych prac,  

e) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego,  

f) określenie należności dla wykonawcy inwestycji.  

2. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych 

nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą inwestycji, to Wykonawca i/lub Inspektor 

Nadzoru danej branży powinien niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego na piśmie, 

celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia wykonawcy inwestycji.  
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3. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie aneksu do umowy, Wykonawca i/lub 

Inspektor Nadzoru danej branży, nie są upoważnieni do wydawania Wykonawcy inwestycji 

polecenia wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających.  

 

§ 3 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy na zasadach określonych w umowie oraz ustawie z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.).  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli w wyniku niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy inwestycja ma wady, a w szczególności odpowiada za:  

1) dopuszczenie do realizacji rozwiązań niezgodnych z dokumentacją projektową, 

Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz przepisami prawa,  

2) dopuszczenie do realizacji rozwiązań powodujących wzrost kosztów realizacji inwestycji lub 

nieuzasadnione wydłużenie jej harmonogramu prac,  

3) dopuszczenie do powstania innych wad stwierdzonych w trakcie realizacji inwestycji 

spowodowanych wadliwością zaleceń lub wskazówek udzielonych przez Wykonawcę,  

4) wadliwe rozliczenie inwestycji, 

3. Jeżeli Zamawiający poniesie szkody w wyniku czynności podjętych przez Wykonawcę i/lub 

Inspektorów nadzoru poszczególnych branż, o których mowa w § 4 ust. 5 umowy, względnie 

w wyniku zaniechania czynności przez Wykonawcę i/lub Inspektorów nadzoru poszczególnych 

branż, o których mowa w § 4 ust. 5 umowy, w szczególności w zakresie wskazanym w ust. 2, 

Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania do wysokości poniesionej szkody na 

zasadach ogólnych, niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, o których mowa w § 12 

umowy.  

4. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego niezwłocznie pokryć wszelkie 

koszty (kara umowna, odszkodowanie, itp.) do zapłaty, których będzie zobowiązany 

Zamawiający z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i lub Inspektorów nadzoru 

poszczególnych branż, o których mowa w § 4 ust. 5 umowy, w szczególności wynikających z 

nieprzystąpienia do odbioru w terminie.  

5. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego dopełnienia obowiązków Wykonawcy i/lub 

Inspektorów nadzoru poszczególnych branż, o których mowa w § 4 ust. 5 umowy, 

Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tą szkodę w pełnej 

wysokości.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe, spowodowane 

zmianami w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, wprowadzone z własnej inicjatywy 
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lub Inspektorów nadzoru poszczególnych branż, o których mowa w § 4 ust. 5 umowy, w trakcie 

realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego  

 

§ 4 

WIELOBRANŻOWY ZESPÓŁ WYKONAWCY 

1. Wykonawcy oświadcza, że osoby, które w jego imieniu wykonywać będą czynności 

wchodzące w zakres przedmiotu niniejszej umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje i 

uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków.  

2. Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania 

osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu niniejszej umowy tak jak za własne 

działania i/lub zaniechania. Osoby, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie mogą być 

traktowane jako pracownicy Zamawiającego.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za kwalifikacje Inspektorów nadzoru oraz za ich wszelkie 

działania lub zaniechania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelką zwłokę, 

nieprawidłowości lub wady, do których przyczynił się w szczególności poprzez brak 

zapewnienia nadzoru wymaganego przepisami prawa lub umową.  

4. Wykonawca oświadcza, że dostosuje swój czas pracy oraz czas pracy wielobranżowego 

zespołu Wykonawcy do czasu pracy wykonawcy inwestycji, podwykonawców, dostawców oraz 

przedstawicieli Zamawiającego, w ten sposób aby nie następowała z jego winy zwłoka w 

realizacji inwestycji i/lub poszczególnych etapów jej realizacji.  

5. Wielobranżowy Zespół Wykonawcy składa się z:  

1) Inspektora nadzoru robót branży drogowej – będącego jednocześnie Inspektorem nadzoru 

wiodącym, tj. koordynatorem inwestycji i koordynatorem wielobranżowego zespołu 

Wykonawcy, którym jest Pan/Pani ……………………………… posiadający/a uprawnienia 

…………….......………….…,  

2) Inspektora nadzoru robót elektrycznych, którym jest Pan/Pani ……………………… 

posiadający/a uprawnienia ……………......………………………….………..……….……..….…, 

3) Inspektora nadzoru robót sanitarnych, którym jest Pan/Pani ……………………… 

posiadający/a uprawnienia 

……………......………………………….………..……….……..………………....…, 

6. Zmiana osób, o których mowa w ust. 5, dopuszczalna jest wyłącznie w sytuacjach i na 

warunkach opisanych w § 19 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.  

7. W przypadku Inspektorów nadzoru, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, 

sprawowany nadzór oznacza pobyt na terenie realizowanej inwestycji w czasie prowadzenia 

robót w branży, za nadzór której odpowiada dany Inspektor nadzoru.  

8. Niezależnie od pobytów na budowie, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, 

Inspektor Nadzoru wiodący oraz Inspektorzy nadzoru poszczególnych branż wskazani w ust. 
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5 niniejszego paragrafu, zobowiązani są do stawienia się na budowie na żądanie 

Zamawiającego lub Wykonawcy inwestycji, zgłoszone nie później niż jeden dzień wcześniej, 

w sytuacjach wyjątkowych, w szczególności wymagających pilnego dokonania uzgodnień, 

wyjaśnień itp.  

9. Wykonawca zorganizuje na czas urlopu osób wchodzących w skład jego zespołu 

zastępstwo przez inną osobę na następujących warunkach:  

1) jeżeli czas urlopu przekroczy 26 dni w roku, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek 

o zmianę umowy zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1 umowy,  

2) Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów oraz zaproponować osoby 

zastępujące z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem w stosunku terminu urlopu,  

3) osoby zastępujące muszą spełniać wymagania określone w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia i być zatwierdzone przez Zamawiającego. Osoby, o których mowa w pkt 2 

powyżej, muszą posiadać doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze 

niż osoba, którą zastępują,  

4) wskazanie osób zastępujących nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 19 umowy i nie 

wymaga aneksu do umowy, z zastrzeżeniem pkt 1 niniejszego ustępu.  

10. Postanowień ust. 9 nie stosuje się do urlopów okolicznościowych w rozumieniu 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu 

usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst 

jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1632).  

11. Wykonawca zorganizuje na czas choroby skutkującej zwolnieniem lekarskim osób 

wchodzących w skład wielobranżowego zespołu Wykonawcy zastępstwo przez inną osobę na 

następujących warunkach:  

1) jeżeli czas choroby przekracza 30 dni, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o 

zmianę umowy zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1 umowy. Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

wniosek o zmianę umowy jeżeli po upływie 30 dni zwolnienie lekarskie zostanie przedłużone,  

2) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o chorobie 

członka wielobranżowego zespołu i przedstawienia Zamawiającemu kandydatury osoby 

zastępującej w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o chorobie członka 

wielobranżowego zespołu,  

3) osoby zastępujące muszą spełniać wymagania określone w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia i być zatwierdzone przez Zamawiającego. Osoby, o których mowa w ust. 5 

niniejszego paragrafu muszą posiadać doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia 

nie mniejsze niż osoba, którą zastępują,  

4) wskazanie osób zastępujących nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 19 umowy i nie 

wymaga aneksu do umowy, z zastrzeżeniem pkt 1 niniejszego ustępu.  
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12. Jeżeli w sytuacjach innych niż wymienione w ust. 9 i 11 niniejszego paragrafu, zaistniałych 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i osób wchodzących w skład jego wielobranżowego 

zespołu, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie 

można było przewidzieć, okaże się konieczne tymczasowe zastąpienie jakiegokolwiek członka 

wielobranżowego zespołu, w szczególności w celu zapewnienia nadzoru w rozumieniu ust. 6 

– 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zastępstwa 

przez inną osobę, spełniającą wymagania stawiane dla danej osoby określone w 

postanowieniach Specyfikacji Warunków Zamówienia. Osoby, o których mowa w zdaniu 

powyżej muszą posiadać doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze 

niż osoba, którą zastępują. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

oświadczenia o konieczności tymczasowego zastępstwa członka wielobranżowego zespołu i 

przedstawienia Zamawiającemu kandydatury osoby zastępującej w terminie 2 dni roboczych 

od dnia powzięcia informacji o takiej sytuacji.  

13. Postanowień ust. 9, 11 i 12 niniejszego paragrafu nie stosuje się w przypadku skierowania 

do wielobranżowego zespołu Wykonawcy więcej niż po 1 osobie dla każdej z funkcji, o których 

mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, pod warunkiem, że druga osoba zapewni realizację 

umowy zgodnie z jej zapisami, w tym nadzór nad realizowaną inwestycją.  

14. Zamawiający może zwolnić Wykonawcę z obowiązku zorganizowania zastępstwa, o 

którym mowa w ust. 9, 11 i 12 niniejszego paragrafu, jeżeli nieobecność zastępowanych 

członków wielobranżowego zespołu Wykonawcy ma charakter krótkotrwały, a Zamawiający 

uzna, że ich nieobecność nie wpłynie negatywnie na realizację inwestycji.  

15. Zamawiający może w każdym czasie zażądać zmiany członka wielobranżowego zespołu 

Wykonawcy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy lub 

wykonuje je w sposób nienależyty. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu kandydatury innej osoby w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania 

żądania od Zamawiającego. W przypadku wyznaczenia więcej niż jednej osoby do pełnienia 

funkcji, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, termin ten wynosi 10 dni roboczych. 

Jeśli Zamawiający nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia 

kolejnego, aż do uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego. W tym czasie Zamawiający może 

zażądać od Wykonawcy wyznaczenia osoby na zastępstwo tymczasowe, posiadającą 

doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze niż wymagane w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia i opisane w ofercie Wykonawcy, do czasu przejęcia 

obowiązków przez nową osobę.  

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania nadzoru przez osoby, o których 

mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.  

17. Nieobecność osób, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, na terenie 

wykonywanej inwestycji będzie usprawiedliwiona, jeżeli spowodowana będzie urlopem, z 
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uwzględnieniem ust. 9 niniejszego paragrafu, chorobą skutkującą zwolnieniem lekarskim, z 

uwzględnieniem ust. 11 niniejszego paragrafu, urlopem okolicznościowym, a także jeżeli 

wynikać będzie z przyczyn niezależnych od osoby, która się na nie powołuje, skutkujących 

obiektywną niemożliwością stawienia się na teren inwestycji, wynikających z okoliczności, 

których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć, w szczególności:  

1) konieczność sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu 

nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których 

dziecko uczęszcza,  

2) konieczność poddania się obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,  

3) imienne wezwanie do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w 

sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu 

terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o 

wykroczenia – w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi 

organami,  

4) choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w ustawie 

z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz. 

204) lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem.  

18. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających zapewnienie codziennego nadzoru, osób 

o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, zobowiązani są oni niezwłocznie zawiadomić 

Zamawiającego za pośrednictwem Wykonawcy o przyczynie swojej nieobecności i 

przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności na 

terenie realizowanej inwestycji. Niedotrzymanie wskazanego terminu może być 

usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie 

przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie.  

 

§ 5 

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo:  

1) do udziału w odbiorach częściowych i końcowych oraz w odbiorach robót zanikających. W 

celu realizacji powyższego prawa Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego 

o planowanych odbiorach:  

a) częściowych – z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych, 

b) robót zanikających – z wyprzedzeniem co najmniej 24-godzinnym,  

c) końcowych – z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych,  

2) do uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac wykonywanych przez 

wykonawcę inwestycji, przy czym, jeżeli na skutek uzyskanych informacji, zgłosi Wykonawcy 

uwagi i/lub zastrzeżenia, na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego zawiadomienia 
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Zamawiającego o zajętym stanowisku lub podjętych działaniach w terminie 2 dni od dnia 

otrzymania uwagi i/lub zastrzeżeń.  

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) zapłata wynagrodzenia za prawidłowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją,  

2) opiniowanie i zatwierdzania bez zbędnej zwłoki dokumentów związanych z realizacją 

inwestycji, dla której taka opinia lub zatwierdzenie będą wymagane.  

3. W terminie 5 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy, Zamawiający udostępni 

Wykonawcy posiadane dane i materiały niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, a 

będące w posiadaniu Zamawiającego.  

4. Dane lub materiały pozyskane w trakcie trwania umowy, Zamawiający będzie przekazywał 

Wykonawcy niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty ich 

uzyskania. 

 

§ 6 

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się: 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

2.  Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od dnia zawarcia niniejszej 

umowy. 

3. Termin określony w ust. 1 niniejszego paragrafu jest przewidywanym terminem zakończenia 

realizacji inwestycji, rozumianym jako data podpisania protokołu odbioru końcowego, która 

może nastąpić po terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

4. Okres trwania nadzoru inwestorskiego nad inwestycją może zostać przedłużony stosownie 

do czasu wykonania robót budowlanych w ramach inwestycji.  

5. Wykonawca oświadcza, że posiada pełną świadomość, iż termin, o którym mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, może ulec skróceniu, bądź wydłużeniu w zależności od okresu realizacji 

nadzorowanej inwestycji i wystąpienia zdarzeń, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawierania niniejszej umowy.  

6. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia inwestycji, o którym mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, termin wykonania niniejszej umowy ulega przedłużeniu o okres 

niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków Wykonawcy. Przedłużenie terminu 

wykonania umowy nie będzie stanowiło podstawy do zwiększenia wynagrodzenia 

Wykonawcy.  

7. W przypadku przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem stosownego aneksu do niniejszej umowy 

przedłużyć ważność wniesionego zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub 

przedstawić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  
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§ 7 

WYNAGRODZENIE, PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA 

1. Strony ustalają, że z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się 

zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe łączne w kwocie netto w wysokości: 

……………… zł (słownie: ………………………… zł), plus należy podatek od towarów i usług 

VAT w wysokości: …………………………… zł (słownie: ………………), łączne wynagrodzenie 

brutto w wysokości: ……………… zł (słownie: ………………………………….…………...… zł), 

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, z 

zastrzeżeniem, że za prace nie wykonane wynagrodzenie nie przysługuje.  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wykonywanie wszystkich czynności objętych 

zakresem obowiązków Wykonawcy, niezależnie od poniesionych przez niego kosztów.  

3. W związku z dofinansowaniem przedmiotu umowy z Programu Rządowy Fundusz Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, rozliczenie za 

prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy/zapłata przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, odbędzie się w 

następujący sposób: 

1) pierwsza transza - w wysokości kwoty stanowiącej co najmniej 5% wartości umowy, 

o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu i nie mniej niż kwota wkładu własnego 

Zamawiającego dotyczącego inwestycji, wypłacana z tego wkładu własnego 

Zamawiającego, przy czym wysokość kwoty wkładu własnego Zamawiającego 

obliczona zostanie przez Zamawiającego na podstawie przeprowadzonego przez 

Zamawiającego postępowania przetargowego dla całej inwestycji (robót budowlanych 

i usług); płatna na podstawie faktury częściowej, wystawionej przez Wykonawcę 

zgodnie z ust. 9 niniejszego paragrafu; 

2) druga transza - w wysokości kwoty stanowiącej 20% wartości umowy, o której mowa 

w ust. 1 niniejszego paragrafu, pomniejszonej o kwotę wypłaconą tytułem pierwszej 

transzy; płatna na podstawie faktury częściowej, wystawionej przez Wykonawcę 

zgodnie z ust. 9 niniejszego paragrafu z zastrzeżeniem ust. 16 niniejszego paragrafu; 

3) trzecia transza - w wysokości kwoty stanowiącej 30% wartości umowy, o której 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, pomniejszonej o kwotę wypłaconą tytułem 

pierwszej transzy, płatna na podstawie faktury częściowej, wystawionej przez 

Wykonawcę zgodnie z ust. 9 niniejszego paragrafu z zastrzeżeniem ust. 17 niniejszego 

paragrafu; 

4) czwarta transza - w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, o którym 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, tzn. z uwzględnieniem sumy wypłaconych 

wcześniej kwot tytułem transz ww. wynagrodzenia; ostatnia płatność odbędzie się w 

terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 
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końcowej zgodnie z ust. 10 niniejszego paragrafu z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego 

paragrafu. 

5. Ogólną kwotę dofinansowania, o której mowa w ust. 4 powyżej stanowi wartość całej 

inwestycji (roboty budowlane i usługi) pn. „Remont /budowa / przebudowa dróg wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj i wybuduj lub na podstawie 

dokumentacji projektowej”, które realizowane jest w czterech zadaniach: 

1) Część 1. Budowa ul. Radosnej w Sępólnie Krajeńskim i przebudowa drogi w miejscowości 

Sikorz 

2) Część 2. Budowa ul. Więcborskiej w Sępólnie Krajeńskim i drogi w miejscowości 

Dziechowo 

3) Część 3. Budowa ul. Reja, ul. Prusa w Sępólnie Krajeńskim, drogi w miejscowości 

Trzciany i przebudowa ul. Bajkowej w Sępólnie Krajeńskim 

4) Część 4. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: „Remont /budowa / 

przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj i wybuduj lub na 

podstawie dokumentacji projektowej” 

pomniejszona o wkład własny Zamawiającego do całej inwestycji. 

6. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie zamówienia w części nie 

pokrytej wkładem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę środków z 

Programu, przy czym zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu 

całej inwestycji pn. „Remont /budowa / przebudowa dróg wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w systemie zaprojektuj i wybuduj lub na podstawie dokumentacji 

projektowej” w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji. 

7. Strony ustalają, że płatność faktur przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy uzależniona 

jest od otrzymania przez Zamawiającego środków z Programu na wypłatę wynagrodzenia 

Wykonawcy. Środki te przekazywane są Zamawiającemu w oknach płatniczych. W sytuacji 

dokonania przez Zamawiającego wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy po terminie wskazanym 

w ust. 9 na skutek niezależnych od Zamawiającego opóźnień w przekazaniu przez BGK 

środków z Programu, Wykonawca oświadcza, iż nie będzie dochodził kar umownych lub 

odsetek z tego tytułu lub odszkodowania. 

8. Rozliczenie - zapłata przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za prawidłowo wykonany 

przedmiot umowy, odbędzie się przelewem bankowym, na rachunek bankowy Wykonawcy 

(wskazany na fakturze). 

9. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi na podstawie polecenia przelewu, 

w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień 

dokonania płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W 
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przypadku nieotrzymania przez Zamawiającego w terminie zapewniającym wypłatę 

Wykonawcy wynagrodzenia w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury 

środków z dofinansowania z Programu Wykonawca zobowiązuje się do prolongaty terminu 

zapłaty wystawionej faktury. Prolongata w formie oświadczenia Wykonawcy obejmować 

będzie wydłużenie terminu płatności faktury na czas niezbędny do rozliczenia faktury po 

otrzymaniu przez Zamawiającego dofinansowania dot. Programu. 

10. Prawo do ostatniej płatności Wykonawca nabywa po podpisaniu przez Zamawiającego, 

Wykonawcę oraz Inspektorów nadzoru poszczególnych branż wskazanych w § 4 ust. 5 umowy 

(w zależności od zrealizowanego zakresu w danej branży) oraz wykonawcę inwestycji, 

protokołu odbioru końcowego robót wykonanych przez wykonawcę inwestycji.   

11. Fakturę VAT należy wystawić na Gminę Sępólno Krajeńskie, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 

Sępólno Krajeńskie oraz doręczyć Zamawiającemu na adres Urząd Miejski w Sępólnie 

Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie.  

12. Zmiana informacji zawartych w ust. 11 niniejszego paragrafu następuje poprzez pisemne 

powiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego i nie stanowi zmiany treści umowy w 

rozumieniu § 19 umowy.  

13. W przypadku zmiany kosztów realizacji inwestycji lub wydłużenia czasu jej realizacji, o 

którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu nie będzie renegocjowane i nie ulegnie zwiększeniu.  

14. W przypadku wystąpienia dodatkowych robót budowlanych lub zamiennych albo 

zastosowania rozwiązań zamiennych, w tym użycia materiałów zamiennych, wynagrodzenie 

Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie będzie renegocjowane i nie 

ulegnie zwiększeniu.  

15. Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym, Zamawiający umożliwi Wykonawcy przesyłanie ustrukturyzowanych 

faktur elektronicznych za pomocą platformy elektronicznego fakturowania. 

16. Druga transza, o której mowa w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu zostanie wyliczona 

proporcjonalnie dla 4 części inwestycji z kwoty stanowiącej nie więcej niż 20% dofinansowania 

inwestycji. 

17. Trzecia transza, o której mowa w ust. 3 pkt 3 niniejszego paragrafu zostanie wyliczona 

proporcjonalnie dla 4 części inwestycji z kwoty stanowiącej nie więcej niż 30% dofinansowania 

inwestycji. 

 

§ 8 

1. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia z tytułu faktur 

częściowych i faktury końcowej za odebrany przedmiot umowy jest przedstawienie dowodów 
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zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

biorącym udział w realizacji odebranego przedmiotu umowy.  

2. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za 

odebrany przedmiot umowy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów zapłaty.  

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi.  

 

§ 9 

OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI 

1. Okres gwarancji i rękojmi wynosi … lat licząc od daty odbioru końcowego prac wykonanych 

przez wykonawcę inwestycji.  

2. Okres gwarancji i rękojmi może zostać odpowiednio skrócony lub wydłużony w sytuacji, 

jeżeli inwestycja zostanie ukończona wcześniej lub później, a czynności odbioru usługi 

Wykonawcy zostaną zakończone przed lub po terminie określonym w § 6 ust. 1 umowy.  

 

§ 10 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot umowy.  

2. Wykonawca zapewnia, że przez cały okres obowiązywania umowy będzie posiadał ważną 

polisę ubezpieczeniową na warunkach nie gorszych niż określone w ust. 1 niniejszego 

paragrafu.  

3. Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień zawartych w warunkach ogólnych 

polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.  

 

§ 11 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY 

1. Odpowiedzialnością Wykonawcy objęte są szkody poniesione przez Zamawiającego, 

spowodowane niewykonaniem albo nienależytym w tym nieterminowym, wykonaniem 

zobowiązań przez podmioty wykonujące prace przygotowawcze oraz prace związane z 

wykonaniem inwestycji, a w szczególności: Wykonawcy inwestycji i podwykonawców chyba, 

że nie nastąpiły z winy Wykonawcy.  
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Obowiązek Wykonawcy zapłaty na rzecz Zamawiającego kar/kary umownej/umownych nie 

jest uzależniony od powstania szkody w interesie Zamawiającego.  

2. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy, wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy, w formie ………………..………, w wysokości ………………..……… 

(słownie: ………………………), co stanowi 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na 

zasadach określonych w art. 453 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym zwrot 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej nastąpi z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

a) Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni 

od dnia wykonania przedmiotu umowy i jego uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonany. 

b) Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Powyższa kwota zostanie 

zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady 

na wykonanie przedmiotu umowy. 

4. Zwrócona Wykonawcy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona w 

ust. 3 niniejszego paragrafu może ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość prac, nie 

dotrzymania terminu zakończenia prac lub nakładów poniesionych przez Zamawiającego na 

usunięcie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca.  

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 

zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z 

niniejszą umową i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi.  

 

§ 12 

KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowań pomiędzy stronami będą kary 

umowne.  

2. Podstawą do obliczenia wysokości kar umownych będzie wynagrodzenie umowne brutto, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.  

3. Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu rozwiązania 

umowy za wypowiedzeniem lub odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, zawinionych 

przez Zamawiającego, w wysokości 10% całkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,  
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4. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące wysokości kar 

umownych w zależności od zaistnienia określonego zdarzenia:  

1) rozwiązania umowy za wypowiedzeniem lub odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania ze 

skutkiem natychmiastowym, z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% 

całkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,  

2) niedotrzymania wymaganych terminów wizytowania i nadzorowania budowy - w wysokości 

1 000,00 złotych brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki osoby 

pełniącej nadzór, której obecność była przewidziana lub wymagana w danym dniu,  

3) niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 10 % 

całkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,  

4) zwłoki w przystąpieniu do odbioru zgłoszonych robót dłuższego niż 3 dni robocze - w 

wysokości 1 000,00 złotych brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), za każdy dzień 

zwłoki,  

5) niedochowania obowiązku zapewnienia nadzoru i/lub zapewnienia zastępstwa zgodnie z 

§ 4 ust. 9, ust. 11 i ust. 12 umowy - w wysokości 2% całkowitego umownego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każde niedochowanie obowiązku, 

6) nieprzekazania Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich dokumentów, 

wyjaśnień, informacji związanych z realizacją inwestycji w terminie przez wskazanym przez 

Zamawiającego - w wysokości 0,5% całkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdą wyżej opisaną sytuację. 

7) niedopilnowanie wykonawcy robót budowlanych w zakresie zastosowania przez niego 

materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i dostaw nie odpowiadających 

wymaganym normom, atestom i certyfikatom przewidzianych w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych dot. Inwestycji w wysokości 1 % całkowitego umownego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy taki ujawniony przypadek, 

niezależnie od poniesionych kosztów badań; w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 

nieprawidłowości, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie; Zamawiający obciąży 

Wykonawcę kosztami badań, na podstawie których stwierdził nieprawidłowości na co 

Wykonawca wyraża zgodę,  

8) niedotrzymania przez wykonawcę inwestycji terminu usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorach częściowych, odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi i gwarancji, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy - za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad, w wysokości 0,5% całkowitego umownego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,  

9) nieprzedłużenia przez Wykonawcę wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy -j w wysokości 10% całkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,  
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10) przeniesienia przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę 

trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego - w wysokości 10% całkowitego 

umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, 

12) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy 

przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  

13) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu, 

o którym mowa w § 20 ust. 10 umowy – w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek. 

5. W sytuacjach opisanych w § 13 ust. 6 pkt 4 i 5 umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy 

karę umowną w wysokości 0,5% całkowitego umownego wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień istnienia wskazanych wyżej w tym ustępie sytuacji, aż do 

momentu podjęcia wykonywania prawidłowo tych obowiązków.  

6. Dwukrotne niedochowanie należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków przez 

Wykonawcę, w tym postanowień umowy, przepisów prawa oraz wydanych na ich podstawie 

wytycznych, jest dla Zamawiającego podstawą do odstąpienia od umowy , o którym mowa w 

§13 umowy.  

8. Odstąpienie od niniejszej umowy nie wyklucza możliwości żądania zapłaty kary umownej.  

9. Kary umowne, o których mowa w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu mogą być potrącane 

przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną usługę w 

ramach niniejszej umowy.  

10. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar 

umownych z całkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 

umowy, wynikającego z wystawionych przez niego faktur lub ze złożonego przez niego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11 ust. 2 umowy.  

11. Kary umowne wskazane w niniejszej umowie, podlegają sumowaniu.  

12. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu wszystkich 

przypadków wymienionych w niniejszej umowie nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 umowy. 

13. Stronom przysługuje prawo dochodzenia wyrównania poniesionej szkody na zasadach 

ogólnych o ile przekroczy ona wysokość kar umownych i z tego tytułu strona będzie żądała 

naprawienia ewentualnej szkody wynikłej w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy. 

 

 

§ 13 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
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1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może 

zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.  

2. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 niniejszego 

paragrafu w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących 

podstawę odstąpienia.  

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać 

uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne 

z chwilą doręczenia oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu Wykonawcy.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy, tj. w wysokości wynikającej z zasad płatności, 

opisanych w § 7 umowy.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający pomniejszy o 

należne mu od Wykonawcy kary umowne.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy - w sytuacji wystąpienia 

następujących okoliczności:  

1) w przypadku wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy z wykonawcą inwestycji 

lub instytucją współfinansującą inwestycję - w terminie 7 dni od zaistnienia powyższej sytuacji,  

2) gdy Wykonawca stał się niewypłacalny lub powstaje stan zagrożenia jego 

niewypłacalnością - w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższej sytuacji,  

3) jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

w określonych umową terminach i pomimo uprzedniego wezwania nadal ich nie podejmuje lub 

przerwał ich wykonywanie bez uzasadnionej przyczyny, a przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni - 

w terminie 7 dni od zaistniałych okoliczności,  

4) jeżeli Wykonawca skierował do realizacji umowy osoby nie posiadające wymaganych 

uprawnień i pomimo wezwania Zamawiającego nie dokonał ich zmiany - w terminie 7 dni od 

zaistnienia powyższej sytuacji 

5) w przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie zapewnić zastępstwa osób, o których mowa 

w § 4 ust. 5 umowy, przez osoby spełniające wymagania określone w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia- w terminie 7 dni od dnia zaistnienia powyższej sytuacji,  

6) w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni stałego nadzoru zgodnie z zapisami niniejszej 

umowy, w terminie 7 dni od powzięcia informacji o zaistniałej sytuacji 

7) w przypadku ujawnienia okoliczności świadczących o wykonaniu umowy w porozumieniu z 

wykonawcą inwestycji, jego podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami na szkodę 

Zamawiającego, w terminie 7 dni od powzięcia informacji o zaistniałej sytuacji 
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8) w przypadku, gdy Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zawrze 

umowę mającą na celu przeniesienie na osobę/osoby trzecie wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy, w terminie 7 dni od powzięcia informacji o zaistniałej sytuacji 

9) rażącego naruszenia postanowień umownych, w szczególności w następujących 

sytuacjach- w terminie 7 dni od dnia zaistnienia poniższych sytuacji:  

a) wadliwe lub sprzeczne z umową wykonywanie przedmiotu umowy, mimo upływu terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego działania lub 

zaniechania. Przez wadliwe wykonywanie umowy należy rozumieć w szczególności: 

wystawianie świadectw płatności (rekomendowanie do akceptacji faktur wykonawcy 

inwestycji) w sytuacji wykonania robót niezgodnie ze sztuką budowlaną, bądź w sytuacji braku 

rozliczenia należnego wynagrodzenia przez wykonawcę inwestycji na rzecz podwykonawców, 

a także gdy zlecona przez Zamawiającego kontrola ujawni, że zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru w branży za nadzór, której jest odpowiedzialny materiały budowlane, 

urządzenia lub inne wyroby są niezgodne z wymaganymi normami, atestami i certyfikatami, a 

także dokumentacją przetargową,  

b) okoliczność stwierdzenia, iż wady powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i/lub 

Inspektora Nadzoru w branży za nadzór, której jest odpowiedzialny uniemożliwiają realizację 

inwestycji lub jej części zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z wykonawcą inwestycji i 

towarzyszącej jej dokumentacji lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu inwestycji zgodnie 

z jego przeznaczeniem lub w sposób istotny ograniczają osiągnięcie przez inwestycję 

zamierzonych parametrów,  

c) wydanie wykonawcy inwestycji, jego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom 

nieuzasadnionego polecenia przerwy w wykonywaniu prac na okres dłuższy niż 7 dni,10) 

Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu dokumentacji, do wytworzenia i opracowania 

której zobowiązany jest niniejszą umową, pomimo wezwania dokonanego przez 

Zamawiającego- w terminie 7 dni od dnia zaistnienia powyższej sytuacji,  

11) w przypadku niepowiadomienia Zamawiającego i innych zainteresowanych stron o 

odbiorach i przeglądach gwarancyjnych – w terminie 7 dni od dnia zaistnienia powyższej 

sytuacji.  

7. W sytuacjach opisanych w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, tj. w wysokości wynikającej 

z zasad płatności, opisanych w § 7 umowy, pomniejszonego o należne Zamawiającemu kary 

umowne.  

8. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy również w razie wystąpienia jednej z 

następujących okoliczności:  
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1) jeżeli Wykonawca i/lub Inspektorzy Nadzoru poszczególnych branż, o których mowa w § 4 

ust. 5 umowy, wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego 

wezwania Zamawiającego nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania,  

2) wykonywania umowy przez Wykonawcę i/lub Inspektorów Nadzoru poszczególnych branż, 

o których mowa w § 4 ust. 5 umowy w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub rażącego 

zaniedbania przez nich obowiązków wynikających z umowy,  

3) rozpoczęcie likwidacji Wykonawcy, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,  

4) wykonywania czynności przez osobę nie uzgodnioną z Zamawiającym lub jeżeli liczba tych 

osób jest mniejsza niż określona w § 4 ust. 5 umowy,  

5) naruszenia zobowiązania wynikającego z § 10 niniejszej umowy,  

6) narażenia Zamawiającego na szkody, utratę dobrego imienia z winy Wykonawcy,  

7) cofnięcia Zamawiającemu środków finansowych przeznaczonych na finansowanie 

inwestycji, lub też uzyskanie lub pozostawienie środków w takiej wysokości, że wiązałoby to 

się z tak istotnym ograniczeniem inwestycji, że wysokość wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, określona w umowie, nie odpowiadałaby rzeczywistemu nakładowi jego pracy,  

 

§ 14 

1. Jeżeli w toku realizacji inwestycji nastąpi przerwa w jej realizacji z przyczyn, za które 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność, trwająca nie dłużej niż 30 dni, Wykonawcy nie 

przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za ten okres.  

 

§ 15 

PODWYKONAWSTWO 

1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, Wykonawca wykona wszystkie prace i 

zobowiązania, o których mowa w § 1 oraz § 2 umowy, we własnym zakresie/przy udziale 

podwykonawców1.  

2. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie usługi polegającej na 

pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizowaną Inwestycją z innymi podmiotami 

posiadającymi stosowne uprawnienia, jeżeli nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania 

przedmiotu umowy, ani nie zwiększy kosztów jej wykonania.  

3. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy, zawartą 

między Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą).  

4. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zobowiązany jest, o ile są już 

znane, do podania nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i 

 
1 Niepotrzebne skreślić lub usunąć. 
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osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.  

5. Wykonawca jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

w terminie 5 dni roboczych od daty jej zawarcia.  

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo 

nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy usług stanowiących przedmiot 

niniejszej umowy.  

7. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu jest dłuższy, 

Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do wprowadzenia zmiany tej umowy 

w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.  

8. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego dokonywania zapłat wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zapłaty przedłoży 

Zamawiającemu dowód zapłaty oraz kopię faktury lub rachunku stanowiących podstawę do 

zapłaty.  

9. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy – podmiotu, na 

którego zasoby powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, to Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub  Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia.  

10. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w 

trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, 

oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy.  

11. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

12. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.  

13. W przypadku powierzenia wykonania części prac związanych z wykonaniem usługi, o 

której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu innym podmiotom, Wykonawca zobowiązuje się 
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do koordynacji działań wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym całkowitą 

odpowiedzialność za należyte wykonanie usługi, która stanowi przedmiot niniejszej umowy.  

 

§ 16 

ZMIANA UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:  

1) zmiany osób wymienionych w § 4 ust. 5 umowy, wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też 

powołania nowych, w przypadku:  

a) śmierci,  

b) rozwiązania stosunku pracy,  

c) utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego zamówienia,  

d) urlopu powyżej 26 dni w roku,  

e) choroby skutkującej zwolnieniem lekarskim na okres powyżej 30 dni,  

f) na żądanie Zamawiającego jeżeli uzna, że osoba nie wykonuje swoich obowiązków 

wynikających z umowy lub wykonuje je w sposób nienależyty – zgodnie z procedurą opisaną 

w § 4 ust. 15 umowy,  

g) innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę, wynikających z 

okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć 

przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

Zmiana osób będzie możliwa na wniosek Wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi 

okolicznościami, po przedstawieniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, co oznacza, że jej doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i 

uprawnienia muszą być takie same albo wyższe od doświadczenia zawodowego, kwalifikacji i 

uprawnień osób wykazanych w ofercie, z zastrzeżeniem, że zmiana osób z przyczyny, o której 

mowa w lit. f powyżej, nie wymaga wniosku Wykonawcy. Inspektor nadzoru robót branży 

konstrukcyjno-budowlanej (będący jednocześnie Inspektorem nadzoru wiodącym, tj. 

koordynatorem inwestycji i koordynatorem wielobranżowego zespołu Wykonawcy) musi 

również posiadać doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż wskazane dla Inspektora 

nadzoru robót branży konstrukcyjno-budowlanej (będącego jednocześnie Inspektorem 

nadzoru wiodącym, tj. koordynatorem inwestycji i koordynatorem wielobranżowego zespołu 

Wykonawcy) w złożonej ofercie Wykonawcy. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego, do 

realizacji umowy, innych osób niż wymienione w § 4 ust. 5 umowy, stanowi postawę do 

naliczenia kar umownych z powodu realizacji umowy niezgodnie z jej zapisami, jak również do 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  
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Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o zaistnieniu 

którejś z ww. okoliczności w terminie 5 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o ich 

wystąpieniu.  

W przypadku wątpliwości co do uzasadnienia zmiany, Zamawiający ma prawo zażądać od 

Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień, oświadczeń, dokumentów na potwierdzenie zaistnienia 

okoliczności uzasadniających zmianę. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu kandydatury innej osoby w terminie 5 dni roboczych od dnia powzięcia 

informacji o wystąpieniu którejś z ww. okoliczności. W przypadku braku akceptacji 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić nową osobę w wyżej wskazanym 

terminie.  

2) zmiana terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, w następujących 

sytuacjach:  

a) w przypadku wykrycia wadliwości lub niekompletności dokumentacji projektowej, które:  

− zagrażają bezpieczeństwu robót w trakcie ich realizacji lub po ich ukończeniu, niezależnie 

od tego, czy zagrożenie dotyczy życia lub zdrowia ludzi, całości obiektu, czy interesów osób 

trzecich lub  

− nie zagrażają bezpieczeństwu jak wyżej, lecz prowadzą do innych niekorzystnych cech 

wykonywanego obiektu, obniżając jego walory funkcjonalne bądź estetyczne lub  

− prowadzą do niepotrzebnych kosztów samej Inwestycji, bądź przedłużają czas jej realizacji 

i które powodują konieczność zmiany lub uzupełnienia projektu budowlanego,  

b) w przypadku niezawinionej przez wykonawcę inwestycji zmiany terminu zakończenia robót 

objętych nadzorem inwestorskim, w szczególności w przypadku podpisania aneksu z 

wykonawcą inwestycji, podane w § 6 umowy terminy mogą ulec wydłużeniu lub skróceniu, z 

zastrzeżeniem, że skrócenie terminów nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla realizacji 

przedmiotu zamówienia,  

c) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, w 

szczególności dotyczących:  

− przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń itp.,  

− odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z 

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,  

d) w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub 

organu administracyjnego, którego konieczności nie można było przewidzieć przed 

wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  
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e) w przypadku konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup społecznych 

lub zawodowych – nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia przed 

wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

f) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy i termin jej wykonania,  

g) w przypadku jeżeli zmiana terminu realizacji umowy jest konieczna z powodu wystąpienia 

działania siły wyższej, tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, 

która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie 

można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

Pod pojęciem „siły wyższej” na potrzeby niniejszego warunku należy rozumieć wystąpienie 

zdarzenia zewnętrznego, łącznie spełniające następujące warunki:  

− o charakterze niezależnym od stron,  

− którego nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego,  

− którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności,  

− którego nie można przypisać drugiej stronie.  

Za „siłę wyższą” warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:  

− powódź, pożar,  

− silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, nietypowe dla obszaru, 

na którym realizowany jest przedmiot umowy, występujące szczególnie w dłuższym okresie, 

− inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru.  

Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych, których wystąpienie 

musi być normalnie brane pod uwagę przy składaniu ofert.  

Za „siłę wyższą” warunkującą zmianę umowy uważać się będzie również:  

− zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,  

− nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej,  

− promieniowanie lub skażenia,  

− nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia 

technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub 

utratę ich właściwości, bez których zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy stało się 

niemożliwe,  

− wystąpienie na obszarze, na którym realizowany jest przedmiot umowy zakażeń lub 

zachorowań na chorobę zakaźną lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w liczbie 
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większej niż zwykle albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas 

niewystępujących.  

Zmiana terminów możliwa będzie o okres odpowiadający opóźnieniu wynikłym z ww. przyczyn.  

3) zmiana kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, na zasadach określonych w ust. 2 niniejszego 

paragrafu, w przypadku zmiany:  

a) stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Dotyczy to 

części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie 

wykonano,  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę,  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. 

Dz.U. z 2023 r. poz. 46), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę,  

e) rezygnacji przez Zamawiającego z części zadań realizowanych w ramach niniejszej umowy, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

4) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez 

Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.  

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny 

podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełniania warunki w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania w przypadkach określonych 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w 

trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie lub 
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dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli 

Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

5) zmiany, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

6) inne zmiany, w następujących sytuacjach:  

a) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści 

umowy,  

b) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w 

trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,  

c) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich 

wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów 

ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

2. Wynagrodzenie zostaje ustalone na czas obowiązywania niniejszej umowy i nie będzie 

podlegać waloryzacji z wyjątkiem sytuacji wskazanych w §20 umowy dotyczącym waloryzacji 

oraz w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, na następujących zasadach:  

1) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a niniejszego paragrafu będzie odnosić się 

wyłącznie do części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT 

jeszcze nie wykonano, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian; mianie podlega 

wartość brutto oraz wartości podatku VAT,  

2) w razie zaistnienia określonej w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu podstawy do zmiany 

wynagrodzenia, zastosowanie znajduje następująca procedura:  

a) Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu w formie pisemnej wniosek o zmianę 

umowy, zawierający w szczególności:  

− określenie zmiany, na którą Wykonawca się powołuje,  

− wykazanie, że zaistniała zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę,  

− wykazanie w jaki sposób te zwiększone koszty Wykonawcy uzasadniają zmianę wysokości 

wynagrodzenia,  

− określenie postulowanej zmiany wynagrodzenia wynikającej z zaistniałej zmiany,  

− wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzającymi podnoszony 

wpływ zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy; ciężar wykazania wpływu zmiany na koszt 

wykonania przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy,  
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b) do dokumentów, które mogą potwierdzać wpływ zmiany na koszty wykonania przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę, należą w szczególności:  

− kalkulacja ceny ofertowej, przygotowana przez Wykonawcę z rozbiciem na poszczególne 

czynniki cenotwórcze,  

− dokumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również ewentualne 

umowy cywilnoprawne, wykazujące strukturę (oraz podstawę) zatrudnienia i wynagrodzenia 

osób, którymi Wykonawca posługuje się dla wykonania zamówienia, jak również procentowy 

stopień obciążenia (zaangażowania) tych osób pracą na rzecz zamówienia w stosunku do 

pełnego zakresu ich obowiązków u Wykonawcy,  

− dokumenty wskazujące na podstawę i wysokość obciążenia Wykonawcy z tytułu 

obowiązkowych składek społecznych lub zdrowotnych w zakresie zatrudnienia osób, którymi 

Wykonawca posługuje się dla wykonania zamówienia,  

− kalkulacje i zestawienia przedstawiające wpływ zmiany na poszczególne kategorie kosztów 

Wykonawcy w perspektywie pozostałej do wykonania części przedmiotu umowy i z 

odniesieniem ich do przewidzianych w umowie zasad płatności wynagrodzenia,  

c) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie w oznaczonym terminie 

dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, jeśli dane przekazane wraz z wnioskiem 

nie potwierdzają, że przedmiotowa zmiana ma wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę lub że wpływ ten nie odpowiada postulowanej przez Wykonawcę wartości 

zmiany wynagrodzenia,  

d) jeśli z przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów nie wynika, że zaistnienie zmiany 

będzie miało wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub gdy 

wykazywany przez Wykonawcę wpływ zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy nie 

odpowiada postulowanej we wniosku zmianie wynagrodzenia, jak również jeśli z innych 

powodów, wniosek ten jest nieuzasadniony w całości lub w części – Zamawiający informuje 

Wykonawcę w formie pisemnej o braku podstaw do uwzględnienia wniosku w całości lub w 

części - wraz z uzasadnieniem tego stanowiska.  

e) wykazanie przez Wykonawcę, że zaistniała zmiana będzie miała określony we wniosku 

wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, stanowi podstawę do 

zawarcia przez Strony aneksu do umowy, modyfikującego w adekwatny sposób wysokość 

wynagrodzenia.  

3) zmiana umowy w trybie przewidzianym w ust. 2 powyżej wchodzi w życie w terminie 

określonym w aneksie do umowy, uwzględniającym w zakresie skutków prawnych jego 

obowiązywania także okres, który upłynął od daty zaistnienia przedmiotowej zmiany, z 

zastrzeżeniem postanowień pkt 1 powyżej,  
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4) zmiana umowy w trybie przewidzianym w §19 ust. 2 nie ma wpływu na wynagrodzenie 

Wykonawcy dotyczące zdarzeń i kosztów, które wystąpiły przed datą zaistnienia zmiany,  

5) wszelkie dokumenty składane przez Wykonawcę w ramach trybu określonego w ust. 2 

niniejszego paragrafu powinny być przedłożone w oryginale lub w kopiach poświadczonych za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,  

6) za datę złożenia przez Stronę oświadczenia woli lub wiedzy w trybie przewidzianym w ust. 2 

niniejszego paragrafu uznaje się także datę otrzymania przez drugą Stronę wiadomości e-mail 

zawierającej skany pism obejmujących przedmiotowe oświadczenie, o ile pisma te w oryginale 

zostały następnie wysłane w ciągu dwóch najbliższych dni roboczych przesyłką pocztową 

poleconą lub kurierską do tej drugiej Strony,  

7) w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, 

które zmniejszają koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, odpowiednie 

zastosowanie mają postanowienia ust. 2 niniejszego paragrafu, z tym zastrzeżeniem, że 

procedurę zmiany umowy może zainicjować także Zamawiający, żądając określonych 

informacji, dokumentów lub wyjaśnień od Wykonawcy, który ma wówczas obowiązek takie 

dane przedstawić.  

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zostaną 

dokonane po przeprowadzeniu uzgodnień przez Strony umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 

niniejszego paragrafu, chyba że postanowienia niniejszej umowy stanowią inaczej.  

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 6 niniejszego paragrafu, następują poprzez pisemne 

powiadomienie Zamawiającego i nie wymagają formy pisemnego aneksu.  

 

§ 17 

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA 

1. Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostów lub 

spadków kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

2. Kwoty należne Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia podlegać będą waloryzacji według 

wzoru określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu. Waloryzacja rozpoczyna się od początku 

7 miesiąca kalendarzowego, licząc od daty zawarcia umowy. Waloryzacji będą podlegać 

kwoty należne Wykonawcy z tytułu wykonania części przedmiotu umowy zrealizowanych w 

okresie objętym waloryzacją. 

3. Podstawą waloryzacji będzie wskaźnik (Ww) wzrostu lub spadku przeciętnego 

wynagrodzenia (w gospodarce narodowej – ogółem) opublikowany przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, 

wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni 

kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 
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pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

4. Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony 

według wzoru: 

Pn = 0,2 + 0,8*Ww/100% 

gdzie: 

Pn - współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej; 

Ww - wyrażony w procentach wskaźnik wyliczony w odniesieniu do dnia upływu terminu 

składania ofert na podstawie kwartalnego wskaźnika, o którym mowa w ust. 3 powyżej. 

5. Występując o zmianę wynagrodzenia Wykonawca uwzględni waloryzację w oparciu o 

wartości wynikające z ostatnich dostępnych danych kwartalnych opublikowanych przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

6. W przypadku gdyby wskaźnik, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, przestał być 

dostępny, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

7. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 5 % kwoty brutto 

wskazanej w § 7 ust. 1 umowy. 

8. Przez łączną wartość korekt, o której mowa w ust. 7 powyżej należy rozumieć wartość 

wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji. 

9. Postanowienia umowne w zakresie waloryzacji stosuje się do chwili osiągnięcia limitu, o 

którym mowa w ust. 7 powyżej. 

10. W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego 

paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, której przedmiotem są usługi, i 

której okres obowiązywania przekracza 6 miesięcy. 

 

§ 18 

ZASTRZEŻENIA 

1. W przypadku, gdy wyrządzona Zamawiającemu szkoda przez Wykonawcę niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy przewyższy wartość zastrzeżonych kar 

umownych, szczególności w przypadku, gdy na skutek stwierdzenia przez właściwe organy 

kontrolne, skutkiem czego Zamawiający zmuszony był do zwrotu części lub całości dotacji 

otrzymanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych albo 

naliczone zostały korekty z powodu naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości szkody 

na zasadach ogólnych.  
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2. Zamawiający zastrzega sobie lub uprawnionym przez siebie osobom możliwość, w 

wyznaczonym przez siebie terminie, kontroli placu budowy przy udziale kierownika budowy, 

kierowników robót, Wykonawcy i/lub Inspektorów Nadzoru poszczególnych branż, o których 

mowa w § 4 ust. 5 umowy a także zgłaszania uwag i zastrzeżeń do wszystkich spraw 

związanych z realizacją inwestycji.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału we wszelkich odbiorach prac wykonanych 

przez wykonawcę inwestycji.  

 

§ 19 

ODESŁANIE 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy 

Prawa budowlane, ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 893) oraz inne akty prawne oraz 

wydane na ich podstawie wytyczne. 

2. Przywołane w niniejszej umowie ustawy, rozporządzenia i inne akty normatywne oraz 

wytyczne, decyzje/pozwolenia, Wykonawca zobowiązuje się stosować w brzmieniu 

obowiązującym w dniu wykonywania niniejszej umowy.  

 

§ 20 

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub 

pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze 

mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

2. Wszelkie spory wynikające z umowy lub pozostające w związku z umową będą rozstrzygane 

zgodnie z regulaminem Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej, przez arbitrów wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem. 

  

§ 21 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane, mają 

charakter ściśle poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem uczestników 

procesu inwestycyjnego w zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania 

inwestycji. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji organom kontroli finansowej i organom 

wymiaru sprawiedliwości w zakresie prowadzonych przez nie postępowań.  
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§ 22 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.  

 

§ 23 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.  

 

§ 24 

 Integralną częścią umowy są załączniki:  

1) Oferta Wykonawcy z dnia… 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia  

 

WYKONAWCA             ZAMAWIAJĄCY  

__________________________________________________________________________ 


